

II/374 Brno, ul. Černovická – úsek 5, DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 12/2020

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 969/2020

Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-002

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/374 Brno, ul. Černovická – úsek 5, DUSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

V rámci projektových podkladů má zhotovitel zajistit kamerovou zkoušku dešťové kanalizace. Tyto kamerové zkoušky byly zhotovitelem zajištěny, ale před jejich provedením bylo nutné potrubí vyčistit. Práce spojené s čištěním potrubí nebyly součástí projektových podkladů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.065.100,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 17.8.2020



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

V Brně, dne 21-08-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka		Cena v Kč bez DPH
DUSP celkem		1 346 000,-
Inženýrská činnost (IČ) celkem		36 000,-
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU		450,-
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	64	28 800,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí	204	91 800,-
průzkum inženýrských sítí	106	47 700,-
hluková studie	298	134 100,-
Průzkumy celkem		302 400,-
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	720	324 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1		56 700,-
Cena celkem bez DPH*		2 065 100,-

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne 17.8.2020



 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.