
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37915-BÍLOVICE N.S., LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO

Dotaz č.1:

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Soupis prací, kde je v objektu SO 411 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ je uvedena položka 744523 ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VENKOVNÍ OD 41 DO 60 KVAR. Uchazeč se domnívá, že pro adekvátní ocenění položky je nutné tuto položku specifikovat, například schématem nebo výkresem rozvaděče případně jinou technickou specifikací.

Vysvětlení č. 1:

Zadavatel upravil soupis prací, došlo k výměně položky rozvaděče za položku lépe specifikující požadavek zadavatele a specifikaci rozvaděče v popisu položky. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Dotaz č.2:

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je **B. Souhrnná technická zpráva**, kde je na str. 37 v odstavci **B.8.3 Harmonogram výstavby** uvedeno: „*Před zahájením stavby předloží zhotovitel investorovi podrobný harmonogram výstavby. Stavba bude zahájena v druhé polovině roku 2020, a dokončena by měla být 2 měsíce od zahájení*“. Uchazeč se ztotožňuje s názorem projektanta, že doba provádění stavebních prací je minimálně 2 měsíce.

Termín odevzdání nabídky je 7.9.2020, v návrhu smlouvy je uvedeno předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy a zároveň je uveden termín dokončení stavebních prací do 15.11.2020.

Uchazeč se domnívá, že nelze stihnout zákonem a zadávací dokumentací požadované lhůty. S ohledem na termín odevzdání nabídky, na odvolací lhůtu a dobu provádění stavebních prací 2 měsíce nelze splnit dokončení stavebních prací 15.11.2020

Zároveň uchazeč upozorňuje zadavatele, že nelze zahájit stavební práce do 15 dnů od účinnosti smlouvy, protože je třeba zajistit stanovení dopravně inženýrského opatření. Na toto stanovení je zákonná lhůta 28 dnů, a zřejmě bude tato lhůta potřebná s ohledem na požadavek provádění prací po polovinách se zachováním průjezdu všech autobusů linkové osobní dopravy.

Má tedy zadavatel vyřízené stanovení dopravně inženýrského opatření na tuto zakázku? V případě, že nemá, žádáme zadavatele o prodloužení termínu předání a převzetí staveniště alespoň o 15 dnů, tedy předání a převzetí staveniště do 30 dnů od účinnosti smlouvy a tím i dokončení stavebních prací do 30.11.2020.

Vysvětlení č. 2:

Zadavatel mění termín dokončení stavebních prací do 30.11.2020 viz. nová příloha ZD č. 1 smlouva o dílo a v textu zadávací dokumentace Článek III. PODMÍNKY: Termín plnění do 30.11.2020.

Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změn. Po předání staveniště může zhotovitel s ohledem na vyřízení potřebných stanovení a povolení zahájit stavbu kdykoliv viz. čl. VI. ods. 3

Z těchto důvodů mění zadavatel termín podání nabídky

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **10.9.2020, do 9:00 hod.**

V Brně, dne 2.9.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Přílohy: - Příloha ZD č. 1 smlouva o dílo
- Příloha ZD č. 3 soupis prací