

Číslo smlouvy objednatele: 71/2020
 Číslo dodatku č. 1 objednatele: 674/2020
 Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911322757 A

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/408 VALTROVICE - PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
 sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
 zapsaná u Městského soudu v Praze
 zastoupena na základě plné moci [REDACTED]

IČO: 261 77 005
 sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 20 dnů od účinnosti této smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby:	do 31. 7. 2021
Dílčí termíny díla:	
- objízdná trasa SO 901-001, SO 901-002	do 105 dnů od předání staveniště
- dešťová kanalizace SO 301 a přeložky inženýrských sítí	do 255 dnů od předání staveniště
- silnice II/408 Valtrovice průtah, včetně zabudování silničních betonových obrub a kompletní zabudování obrusné vrstvy - (vzhledem k průtahům s přeložkou vedení NN včetně domovní přípojky NN společností E.ON, která je nezbytná pro dokončení realizace stavby, se předpokládá v roce 2020 provedení prací, kterým předmětné přeložky nebrání, nebude-li dohodnuto jinak)	do 30. 6. 2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
--	---

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.08.20
14:16:14 +02'00'


COLAS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
21.08.2020 07:25

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje