

Číslo smlouvy objednatele: 896/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 180/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1345/2018

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1366/2019

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 269/2020

Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1079/2020

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

**II/373, 379 Jedovnice křižovatka
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s.r.o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná u KS v Iiradci Králové
zastoupena Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem

IČO 03706940
oddíl C, vložka 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017, dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018, dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2018, dodatku č. 5 ze dne 28. 11. 2019 a dodatku č. 6 ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7.

Zdůvodnění

- Majetkoprávní řešení přeložky plynu a doplnění požadavků vlastníka čerpací stanice, který je dotčen stavbou v souvislosti se změnou dle dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostí daňového dokladu. První faktura bude vytavena pro část díla-DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a 90 % IČ, druhá faktura bude vystavena pro část díla vícepráce dle dodatku č. 6, třetí faktura bude vystavena pro část díla na 10 % IČ a čtvrtá bude vystavena pro část díla-PDPS a SP pro PDPS. lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 7 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne



V Brně, dne

22 -09- 2020



Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valíhrach
jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

