

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ III/15286 BRNO, SLATINA - ŠLAPANICE – DSP/PDPS, SP, IČ, PRŮZKUMY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Termín plnění se posouvá v návaznosti na ujednání čl. VI. odst. 2. z důvodu nepředvídatelné skutečnosti nezáviněné zhotovitelem, kdy činnost orgánů státní správy, správců či vlastníků dotčených inženýrských sítí trvá déle, než je obvyklé (30 dní).
- Předmět a cena se upravují v návaznosti na nový požadavek na zpracování dodatečné hlukové studie. Doplnění hlukové studie o výpočet srovnávající rok 2000 s přiznáním staré hlukové zátěže s výhledovým stavem po rekonstrukci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky:

- i. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
- v. hluková studie, bude-li požadována KHS
- vi. dodatečná hluková studie dle dodatku č. 2 smlouvy.

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly dále na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
Zpracování dodatečné hlukové studie	do 10 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
IČ	do 180 dnů po předání konceptu DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, SP	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatel

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

689 303 Kč

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 2. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a zaborového elaborátu v příloze č. 1 dodatku č. 2 jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatel v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy s výjimkou dodatečné hlukové studie, druhá faktura pro část průzkumy – dodatečná hluková studie a třetí faktura pro část díla – DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – kalkulace ceny, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 16.7.2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚS.JMK“


V Brně, dne **22-07-2020**



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP/PDPS celkem	420 000 Kč
-----------------	------------

Soupis prací (SP) celkem	35 000 Kč
--------------------------	-----------

Inženýrská činnost (IČ) celkem	88 303 Kč
--------------------------------	-----------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	700 Kč
--	---------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	24	16 800 Kč
Průzkum inženýrských sítí	24	16 800 Kč
Hluková studie	32	22 400 Kč
Dodatečná hluková studie	8,5	5 950 Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	64	44 800 Kč
Dendrologický průzkum	24	16 800 Kč
Průzkumy celkem	168	123 550 Kč

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	32	22 400 Kč

Cena celkem bez DPH*	689 303 Kč
-----------------------------	-------------------

*Součet cen DSP/PDPS, SP, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V Ostravě, dne


 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. ⁽⁶⁾
 oprávněn k jednání za společnost právnických osob
 s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJK“