

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY - DUSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

zastoupena [REDACTED] vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLouvĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 23. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Důvodem je požadavek objednatele na rozšíření zakázky o zpracování projektové dokumentace obratiště pro autobusy MHD, přilehlých chodníků a zpevněných ploch, vše v rozsahu dle studie zpracované společností PP projekt Hodonín s.r.o. z 07/2017. Součástí prací je také zpracování projektové dokumentace přeložky plynu SII. a vodovodu v daném území, délek cca 40 bm, a přeložky sloupů VO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DUSP, IČ

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelům

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

Cena celkem bez DPH

787 800,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 11.9.2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD
SÚSJMK“

V Brně, dne 16-09-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP celkem	436 100,-
Vícepráce projekčních prací dle dodatku č.1	155 980,-

Inženýrská činnost (IČ)	87 220,-
--------------------------------	-----------------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	700,-
---	--------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Dendrologický průzkum	12	8 400,-
Dodatečný dendrologický průzkum dle dod.č.1	2	1 400,-
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	24	16 800,-
Dodatečné ověření existence a polohy inženýrských sítí dle dod.č.1	4	2 800,-
Průzkum inženýrských sítí	24	16 800,-
Dodatečný průzkum inženýrských sítí dle dod.č.1	4	2 800,-
Illuková studie	28	19 600,-
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20	14 000,-
Dodatečné výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu dle dod.č.1	8	5 600,-
Průzkumy celkem		88 200,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě	24	16 800,-
Dodatečný záborový elaborát v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě dle dod.č.1	5	3 500,-

CENA CELKEM BEZ DPH*

787 800,-

*Součet cen DÚP/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne