

Číslo smlouvy objednatele: 797/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1430/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 330/2020  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1019/2020  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- II. STAVBA

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komurkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**UNIGEO a.s.**

sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [redacted]

IČO: 451 92 260  
sp. zn. B 386

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 7. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění posunu termínu pro předání a převzetí geometrických plánů:

- Geometrické plány nebylo možné v termínu předat z důvodu chyby v digitální katastrální mapě (DKM), která vznikla při pozemkových úpravách a nebyla katastrálním úřadem vyřešena.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby nebo jejích částí	<b>do 30. 11. 2019 v (SO 401.2) do 20. 12. 2019 v (SO 202.3) SO 201.3 a 401.1 do 125 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad zahájení prací od 09/2019)</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 190 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží I vyhotovení a zhotovitel I vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne

V Brně, dne 14 -09- 2020



UNIGEO a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

