

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/40927 VRATĚNÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Na základě skutečného provedení výměny obrusné vrstvy komunikace a jejich zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy dvěma finišery, nebylo nutné ošetřit středovou spáru pružnou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.144.796,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 4. 9. 2020

V Brně, dne 10. 09. 2020

Dodatek č.1 prověřil:


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

STRABAG a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE



Firma: Společnost Žabovřeská Bmo

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Z016-2020 III/40927 Vratěnín - oprava komunikace - TDK
Objekt: Změna č. 1 SO 1 - Oprava komunikace
Rozpočet: Méněpráce Doměrky

Méněpráce	-160 308,65
-----------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant.	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		1	Zemní práce				-21 248,75
1	11372		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-10,550	2 014,10	-21 248,75
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		5	Komunikace				-123 682,90
2	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-226,000	15,00	-3 390,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-218,500	284,60	-62 185,10
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK	M	-134,000	136,50	-18 291,00
			- vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zalivkovou hmotou				
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-284,000	140,20	-39 816,80

položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Ostatní konstrukce a práce

-15 377,00

6	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-284,000	51,20	-14 540,80
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
7	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-226,000	3,70	-836,20
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				