

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15275 MORAVANY, UL. HLAVNÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna výplně spar asfaltem a řezání živičného krytu. Doplnění podélné spáry.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.221.141,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

08-09-2020


Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Středomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Rozdílový rozpočet - vícepráce

Stavba: III/16275 Moravany, ul. Hlavní
Rozpočet: SO 101 Silnice III 16275

SO 101	121 880,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Veřejná	Název položky	M.j.	Množství	Jednotková	Celka
1	2	3	4	5	6	7	8
Ostatní konstrukce a práce							121 880,00
33	919133		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	554,000	120,00	66 480,00
34	931311		ŘEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮH DO 100MM/2	M	554,000	100,00	55 400,00

Projekt : III/15275 - Moravany, ul. Hlavní

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	1 930 261,25	2 335 616,11	121 880,00		2 052 141,25
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 930 261,25	2 335 616,11	121 880,00	0,00	2 052 141,25

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis						
Vedlejší náklady		169 000,00	204 490,00	0,00	0,00	169 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		169 000,00	204 490,00	0,00	0,00	169 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem	2 099 261,25	2 540 106,11	121 880,00	0,00	2 221 141,25

