

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/400 HOSTĚRADICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsány v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupen [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Provedení sanace trhlin. Po odstranění stávajících vrstev vozovky bylo zjištěno větší množství trhlin, než původně projekt předpokládal. Před provedením nových asfaltových vrstev je nutné provést sanaci trhlin asfaltovou zálivkou.
- Neprovedení ošetření středové spáry pružnou zálivkou. Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy dvěma finišery, nebylo nutné ošetřit středovou spáru pružnou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.729.000,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. I je příloha č. I – vyčíslené méněpráce.

V Brně dne

V Brně, dne 08-09-2020




Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Aspe

Firma: .

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Z017-2020 III/400 Hostěradice - oprava komunikace RVV
 číslo a název SO SO 1 Oprava komunikace
 číslo a název rozpočtu: SO 1 Oprava komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5				Komunikace				
4	2019_OTSKP	577A2		VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK Na základě rekonstrukce současného stavu. Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vyrovnání komůrky profilnutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezivním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zalivkovou hmotou zaměřeno na stavbě 185=155,000 [A] - vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zalivkovou hmotou	M	155,000	178,00	27 590,00
5	2019_OTSKP	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111 zaměřeno na stavbě -392=- 392,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	-392,000	92,00	-36 064,00
5				Komunikace				-8 474,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
1	2019_OTSKP	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM K pol.č. 58920 Zaměřeno na stavbě -392=- 392,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vočy	M	-392,000	96,00	-37 632,00
9				Ostatní konstrukce a práce				-37 632,00
				Celkem				-46 106,00