

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(Veřejná zakázka: „Rekonstrukce střešního pláště – havárie“)

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společnost

WOODWORK Service, s.r.o.

se sídlem č.p. 213, 664 67 Syrovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64922

zastoupená Ing. Lukášem Spáčilem

IČ 29196973

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“ a **Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strana**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

I.

Předmět dodatku

- 1.1 **Objednatel** a **Zhotovitel** uzavřeli dne 16.06.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je komplexní provedení stavebních prací, a to rekonstrukce střešního pláště prádelny a spalovny **Objednatele** (předmět veřejné zakázky: Rekonstrukce střešního pláště – havárie) (dále jen „**Dílo**“). Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace jsou stanoveny ve smlouvě, v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a v nabídce **Zhotovitele** ze dne 22.5.2020, předložené **Objednateli** v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
- 1.2 **Zhotovitel** po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce:

- bourání již nepoužívaných komínů
- oprava střech výtahových šachet
- oprava dešťových svodů
- doplnění střešních vpustí
- výměna výlezů na střechu
- doplnění hromosvodu
- protipožární podhled na chodbě
- odpočet neprováděných nátěrů
- odpočet lešení
- odstranění různých konstrukcí střechy
- odstranění konstrukce střechy S3
- úprava výměr a parametrů některých položek
- doplnění nosné ocelové konstrukce střechy S3
- oprava vstupů do výtahových šachet
- doplnění a rozšíření záchytného systému

všechny blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.

- 1.3 Z důvodu potřeby provedení víceprací (dodatečných prací) a méněprací na díle a z důvodu povinnosti Objednatele počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám a ke znehodnocení původní investice – předmětu veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku o provedení víceprací a méněprací.
- 1.4 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že článek I. a článek V. se mění tak, že:

Článek I odst. 2 se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek V. odst. 1 se mění následovně:

Na základě úpravy předmětu smlouvy dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny:

Původní cena díla bez DPH:	2.984.468,31 Kč
Cena víceprací podle dodatku:	980.598,92 Kč
Cena méněprací podle dodatku:	- 48.056,40 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku	3.917.010,83 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3 Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku

jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku, a že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 3.4 Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č. 1 – Soupis prací – vícepráce (dodatečné práce) a méněpráce

V Břeclavi, dne 10.09.2020

V Syrovicích, dne 10.09.2020



		číslo ZL: 1
ZMĚNOVÝ LIST	WOODWORK Service, s.r.o., Syrovice 213, 664 67	
Zhotovitel:	WOODWORK Service, s.r.o., Syrovice 213, 664 67	
Změnový list vystavil:	10.9.2020	
Datum:	10.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V souvislosti s ochranou veřejných prostředků do stavby vložených se investor rozhodl pro následující změny:		
Předmět změny: ... komínů – při realizaci bylo zjištěno, že stávající komíny jsou nefunkční a na žádost		
– viz rozpočet 15 Počet připojených listů specifikací:		Cena a lhůta: Cena víceprací bez DPH : 932 542,52 Kč DPH 21 % : 195 833,93Kč Vícepráce celkem s DPH : 1 128 376,45 Kč
Příloha č.1 – rekapitulace přípočtů a odpočtů Příloha č.2 – jednotlivé rozpočty		Lhůta dokončení díla se tímto změnovým listem nemění
Podpis zmocněnce zhotovitele:		