

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERCE 2020 –

II/399 STUPEŠICE – KŘIŽ. SE SIL. II/398

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PDC + SILKO – Mikrokoberce 2020 Západ

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená správcem:

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 253 09 684
sp. zn. C 24361

a společníkem:

SILKO s.r.o.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Provedení více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno a určeno více lokálních výsprav výtluků směsí ACO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.709.207,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne 13. 10. 2020



jednatel společnosti

PDC SIMOST s.r.o.

V Brně, dne 20. 10. 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ

Objekt: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Rozpočet: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 277 438,00 Kč

Cena celková: 277 438,00 Kč

DPH: 58 261,98 Kč

Cena s daní: 335 699,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 277 438,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
 Objekt: SO 102 II/399 Stupeňice - kříž se sil. II/598 (km 42,524 - 46,299)
 Rozpočet: SO 102 II/399 Stupeňice - kříž se sil. II/598 (km 42,524 - 46,299)

Proř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
4	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (EMOINOST) oprava výtluků, nerovnosti a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou ztuhlěnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	T	56,620	4 900,00	277 438,00
5	Komunikace					277 438,00

Celkem:

277 438,00