

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/400 ÚJEZD, FRANTIŠKOV – ÚJEZD

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Úprava výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výměry upravené podle skutečného zaměření geodetem.
- Neprovedení ošetření středové spáry pružnou zálivkou. Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy dvěma finišery, nebylo nutné ošetřit středovou spáru pružnou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.956.057,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne




Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Popis změny 1 II/400 Újezd, Františkov - Újezd - vícepráce	Úprava výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Výměry upravené podle skutečného zaměření geodetem.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25 kg/m2 pod ACO 11+ zaměřeno na stavbě	M2	182,00	20,00	3 640,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 0,50 kg/m2 pod ACO 16+ zaměřeno na stavbě	M2	182,00	20,00	3 640,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM zaměřeno na stavbě	M2	182,00	212,00	38 584,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM zaměřeno na stavbě	M2	182,00	262,00	47 684,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před pokládkou spojovacího posilku zaměřeno na stavbě	M2	182,00	15,00	2 730,00
Změna č. 1			Vícepráce celkem				96 278,00
Popis změny 2 II/400 Újezd, Františkov - Újezd - méněpráce	Neprovedení ošetření středové spáry pružnou zálivkou						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy dvěma finišery, nebylo nutné ošetřit středovou spáru pružnou zálivkou.						
Žádost o změnu							

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111 zaměřeno na stavbě	M	-144,00	128,00	-18 432,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení živých vrstev pro zřízení zápchů k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě	M	-144,00	82,00	-11 808,00
Změna č. 2			Méněpráce celkem				-30 240,00