

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 63/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 554/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1131/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 799/2019

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1418/2019

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1286/2020

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD18117

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena

IČO: 276 96 880

sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. IV. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel zahájí práce na DSP/PDPS SO 102 na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud nebude do konce této lhůty doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP/PDPS SO 102 není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro DSP/PDPS SO 102 ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5, je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

4. 11. 2020

V Brně, dne

12 -11- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel