

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1135/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1256/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1449/2020
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1288/2020
Ev.č. VZ: 646415

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

**II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav –
IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O
SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

představenstva firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě
zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI
právnických osob k zajištění obchodního případu

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 5. 2019, dodatku č. 4 ze dne 22. 5. 2019, dodatku č. 5 ze dne 15. 11. 2019 a dodatku č. 6 ze dne 17.12.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS SO 102 a SO 102.1 a SO 201 na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS SO 102 a SO 102.1 a SO 201 není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na části ceny díla kalkulované pro tyto části. v dodatku č. 3 (190 800 Kč + DPH);

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 7, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 7 zajistí objednatel.

V Ostravě dne 20.11.2020

V Brně, dne 25-11-2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje