

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/41311 OLEKSOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlům Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlům Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. C 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Změna množství odkopů. Změna výměry na základě zaměření skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

35.502.954,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 18 -11- 2020

V Brně, dne 23 -11- 2020



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/41311 Oleksovice průtah

		Rozpočet dle dodatku č. 1			Rozpočet dle dodatku č. 2			Rozpočet dle dodatku č. 3		
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK										
SO 001	Příprava území	218 813,43	264 764,25	218 813,43	264 764,25					
SO 101	Rekonstrukce silnice III/41311	15 716 846,96	19 017 384,82	15 989 012,80	19 346 705,49	16 912 531,28	20 464 162,85	-615,28	16 911 916,00	20 463 418,36
SO 181	Dopravní opatření	644 401,22	779 725,48	644 401,22	779 725,48	644 401,22	779 725,48		644 401,22	779 725,48
SO 182	Úprava silnice III/3971	3 714 484,11	4 494 525,77	7 265 558,43	8 791 325,70	7 265 558,43	8 791 325,70		7 265 558,43	8 791 325,70
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100 %, SÚS 58,52 %, město Oleksovice 41,48 %)	6 749 578,59	8 166 990,09	8 205 523,40	9 928 683,31	8 181 422,06	9 899 520,69		8 181 422,06	9 899 520,69
SO 351	Přeložky vodovodů	1 351 743,96	1 635 610,19	1 351 743,96	1 635 610,19	1 139 334,79	1 378 595,10		1 139 334,79	1 378 595,10
SO 501	Přeložka stávajících plynovodů	494 425,57	598 254,94	494 425,57	598 254,94	494 425,57	598 254,94		494 425,57	598 254,94
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		28 890 293,84	34 957 255,55	34 169 478,81	41 345 069,36	34 856 486,78	42 176 349,00	-615,28	34 855 871,50	42 175 604,52
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK										
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	540 457,00	653 952,97	540 457,00	653 952,97	540 457,00	653 952,97		540 457,00	653 952,97
	Vedlejší náklady	106 625,80	129 017,22	106 625,80	129 017,22	106 625,80	129 017,22		106 625,80	129 017,22
Ostatní a vedlejší náklady celkem		647 082,80	782 970,19	647 082,80	782 970,19	647 082,80	782 970,19	0,00	647 082,80	782 970,19
Stavba celkem - stavební+ost+vedl. náklady SÚS JmK		29 537 376,64	35 740 225,73	34 816 561,61	42 128 039,55	35 503 569,58	42 959 319,19	-615,28	35 502 954,30	42 958 574,70