

Číslo smlouvy objednatele: 826/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1112/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 736/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1249/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO „II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 3. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Zesílení konstrukce vozovky. Po odfrézování 30 mm bylo zjištěno, že další frézování pro opravu příčných trhlin není možné, protože na povrch vystupuje nesoudržné penetrované kamenivo. Z tohoto důvodu bude provedeno zesílení vozovky o vyrovnávací vrstvu ACL 22+ v tloušťce 80 mm.
- Zvětšení plochy autobusového zálivu. Z důvodu dodatečného požadavku Dopravního podniku, prodloužení nástupištní hrany zastávky z 15 m na 18 m. Na linkách jezdí kloubové autobusy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

43.679.474,48 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka
 Digitální podpis:
30.10.2020 05:37

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

