

III/15280 Modřice, ul. Husova
Číslo smlouvy objednatele: 1245/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1494/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15280 MODŘICE, UL. HUSOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 26177005
sp. zn. B 6556

zastoupena [REDACTED] Jižní Morava, dle plné moci
korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 42

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna výměry u výplně spar asfaltem a řezání živičného krytu. Doplnění vrstvy asfaltového betonu pro ložné vrstvy po frézování, a sanace po nedostatečně provedených překozech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.911.512,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Modřicích, dne 4. 12. 2020

V Brně, dne 04 -12- 2020



COLAS CZ, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/15280 Modřice, ul. Husova

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

ROZPOČET

Stavba: 201132844-10 - III/15280 Modřice, ul. Husova - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23.11.2020

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201132844-10 III/15280 Modřice, ul. Husova - vícepráce

SO 101 Komunikace

483 312,00

5 Komunikace

005A	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	600,000000	84,00	50 400,00
011	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	m2	26,000000	377,00	9 802,00
012	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,, - průměrná tl. 20mm	m3	74,000000	4 915,00	363 710,00

423 912,00

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

010A	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VŮZOVEK TL. DO 50MM	m	600,000000	99,00	59 400,00
------	--------	--	---	------------	-------	-----------

59 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 101 Celkem Komunikace

483 312,00

201132844-10 Celkem III/15280 Modřice, ul. Husova - vícepráce

483 312,00

201132844 - III/15280 Modřice, ul. Husova

pol.	5A	58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM cena je součástí SOD, cena dle čl. IX, ods. 5.1	m	600	84	50 400,00
pol.	10A	91911 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM cena je součástí SOD, cena dle čl. IX, ods. 5.1	m	600	99	59 400,00
pol.	11	574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S cena není součástí SOD, cena dle čl. IX, ods. 5.2 - níže vypočtená 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S vícepráce 4 915,00 OTSKP 4 560,00	m3	74	4 915,00	363 710,00
						3 428 200,00 3 180 000,00 cena COLAS cena VŘ
pol.	12	56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM cena není součástí SOD, cena dle čl. IX, ods. 5.2 - níže vypočtená 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM vícepráce 377,00 OTSKP 350,00	m2	26	377,00	9 802,00
						3 428 200,00 3 180 000,00 cena COLAS cena VŘ

Navrhovaná změna ceny - vícepráce

483 312

SOD

3 428 200

Navrhovaná změna ceny díla celkem

3 911 512

