

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/152 Želešice obchvat - DUR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORFS.R.O.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.37

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Důvodem pro posun termínu je nutná koordinace projekčních prací s projektem přístavby haly Almeyvy a řešení společných inženýrských sítí, které jsou v kolizi se stavbou obchvatu. Navržené inženýrské sítě řešené v PD přístavby haly Almeyvy je nutné revidovat a zároveň přizpůsobit stavbě obchvatu tak, aby bylo možné se na tyto sítě při projektování technické infrastruktury stavby obchvatu Želešic napojit, a to bez nutnosti dalších přeložek a s tím spojených vyvolaných investic.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy

do 7. 12. 2020

IČ

do 30 dnů od předání konceptu DÚR

Konečná DÚR

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatel

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 04-12-2020




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY