

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/374 Obřany - Bílovice nad Svitavou – DÚR, IČ, průzkumy II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 255 64 901

sp. zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 7. 1. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Diagnostika silnice II/374 Obřany – Bílovice nad Svitavou (AdMaS, 07/2016) byla provedena pro potřeby zpracování studie „Brno – Obřany – Bílovice nad Svitavou, II/374“ (Rybák – projektování staveb, s.r.o., 04/2018). V průběhu zpracování řešené projektové dokumentace DÚR bylo zjištěno, že tato diagnostika není pro její potřeby dostačující – následně investor zadal zpracování nové diagnostiky vozovky vč. stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi (Diagnostika vozovky silnice II/374 Bílovice nad Svitavou – Obřany (CONSULTEST s.r.o., 09/2020)). Finální verze diagnostiky byla dodána 9. 10. 2020.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy

do 11 měsíců od účinnosti smlouvy

IČ

do 30 dnů od předání konceptu DÚR

Konečná DÚR

do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatel (čl. II. odst. 6. této smlouvy).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 04-12-2020




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY