

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 94/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1175/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1455/2020

Ev. č. VZ: 638270

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ**

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**KAP ATELIER s.r.o.**

sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 273 38 614  
sp. zn. C 230884

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Na základě výsledků diagnostiky a zjištění množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev dojde k přepracování projektové dokumentace. Na základě zjištěných vysokých hodnot PAU bylo rozhodnuto o změně technologie rekonstrukce silnice, a to že nejdříve bude provedena sanace okrajů vozovky a následně recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím původního materiálu s vysokým PAU, aby se tento materiál nemusel odvázet jako nebezpečný odpad na skládku.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1.543.000,- Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 30.11.2020

V Brně, dne 04-12-2020



KAP ATELIER s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje

## Kalkulace ceny

Položka	Dle SoD (30.6.2016)		Dle dodatku č.2		Dle dodatku č.4	
	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie</b>						
z toho geologický průzkum	70.000,-					
z toho geotechnický průzkum	45.000,-					
z toho dendrologický průzkum	25.000,-					
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	25.000,-					
z toho průzkum inženýrských sítí	15.000,-					
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>180.000,-</b>					
<b>PDPS</b>	<b>762.500,-</b>			110.000,-		
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>50.000,-</b>					
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>250.000,-</b>					93.000,-
<b>Vícepráce dle dodatku č. 4</b>						
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.340.000,-</b>			<b>1.450.000,-</b>		<b>1.543.000,-</b>

Pozn.:

nový propustek - celkem 11ks

10.000,-

110.000,-