

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Dodání magnetické rezonance a stavební úpravy pracoviště magnetické rezonance

(Veřejná zakázka: „Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav, příspěvková organizace“)

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společnost

EDOMED a.s.

IČ: 63673169

se sídlem U vinohradské nemocnice 2075/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9703

zastoupená Ing. Michalem Srbem a Ing. Davidem Srbem, členy představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“ a **Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strana**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

I.

Předmět dodatku

- 1.1 **Objednatel** a **Zhotovitel** uzavřeli dne 4.8.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je:
- a) dodávku magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců;
 - b) zajištění a realizaci stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby

(dále jen „**dílo**“). Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace jsou stanoveny ve smlouvě, v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a v nabídce **Zhotovitele** ze dne 24.6.2020 předložené **Objednateli** v rámci veřejné zakázky.

- 1.2 Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Parametry předmětného přístroje magnetické rezonance si vyžádaly specifické napájení a s tím spojený napájecí přívod a následné odpovídající elektrické rozvody a práce navázané na legislativní požadavky. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.
- 1.3 Z důvodu potřeby provedení víceprací (dodatečných prací) a méněprací na díle a z důvodu povinnosti Objednatele počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám a ke znehodnocení původní investice – předmětu veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku o provedení víceprací a méněprací.
- 1.4 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že článek I. a článek V. se mění tak, že:

Článek I odst. 2 se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem I. odst. 2. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. odst. 1 se mění následovně:

Na základě úpravy předmětu smlouvy dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny:

Původní cena díla bez DPH:	42.975.000,00 Kč
Cena víceprací podle dodatku:	718.203,62 Kč
Cena méněprací podle dodatku:	210.016,76 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku	43.483.186,86 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3 Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku, a že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č. 1 – Soupis prací – vícepráce (dodatečné práce) a méněpráce

V Břeclavi, dne

20.11.2020

v

Břeclavi

dne

20.11.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20148** **DODÁNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY
PRACOVÍŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE**

Objednatel: **Nemocnice Břeclav, p.o.** IČO: **00390780**
U Nemocnice 3066/1 DIČ: **CZ00390780**
690 02
Břeclav

Zhotovitel: **Edomed a.s.** IČO: **63673169**
U vinohradské nem.3 DIČ: **CZ63673169**
130 00 Praha 3

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	564 087,62
PSV	-210 016,76
MON	136 516,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	11 600,00
Celkem	508 186,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	508 186,86 CZK
Základní DPH	21 %	106 719,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 614 906,10 CZK

v Břeclavi dne 6.11.2020


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%

Celkem za stavbu	0,00	508 186,86	106 719,24	614 906,10	100
------------------	------	------------	------------	------------	-----

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
[Redacted content]						



Cena celkem					508 186,86	100