

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 DOLNÍ KOUNICE, MOST 395-006

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**  
zastoupený

IČO: 430 05 560  
sp. zn. B 1006

████████████████████ Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast  
Morava, na základě plné moci a  
████████████████████ Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci  
(společně)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Méněpráce na základě skutečného provedení stavby. Vysprávka trhlin asfaltovou zálivkou na podkladní vrstvě nebyla na základě prohlídky po odfrézování realizována. S ohledem na stav navazujících úseků nebylo VDZ (středová čára) v krátkém rozsahu stavby realizováno.
- Uložení nebezpečného odpadu na skládku. Na základě stanovení 16 PAU látek dle vyhlášky 130/2019 Sb. (zpráva č. DV-20-040-VM, Viakontrol, spol. s r.o.) bylo nutné část vyfrézovaných živichých vrstev vozovky uložit na skládku jako nebezpečný odpad.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**1.247.844,53 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

15 -12- 2020



PORR a.s.



**Ing. Zdeněk Komárka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**Cenová nabídka PJ Brno 2020 - nebezpečný odpad - II/395 Dolní Kounice, most 395-006**



**PORR a.s., Oblast Morava - provozní jednotka Brno**

Jahodová 623/68, 620 00 Brno

IČ 43085660

DIČ CZ43005660

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Stavba: II/395 Dolní Kounice, most 395-006

Název akce: Kalkulace PJ Brno 2020

Objekt: SO 206 MOST


Zakázka č.: 1173a/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>162 793,03</b>
57	014132.N	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	16,10700	10 007,00	161 175,76
68	118728.R	Odvoz na skládku 60 km	T	16,10700	41,00	1 617,28
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>162 793,03</b>

Čestně prohlašujeme, že se jedná o cenu přiměřenou s přihlédnutím k ceně v místě a čase obvyklou na základě cenkových cen skládek a dopravy.

Cenová nabídka je v souladu s ŠpD.

Nabídku zpracoval:



<b>Popis změny 1</b> <b>SO 206 Most 395-006</b> <b>méněpráce</b>	Méněpráce na základě skutečného provedení stavby						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Vyspráva tříslna asfaltovou zářivkou na podkladní vrstvě nebyla na základě prohlídky po odřezování realizována. S ohledem na stav navzdujících úseků nebylo VDZ (středová čára) v krátkém rozsahu stavby realizováno.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	<b>č.pol.</b>	<b>kód pol.</b>	<b>změnová položka</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet j.</b>	<b>j.cena</b>	<b>změna ceny</b>
Jednotková cena odpovídá uzavření SOU	10	677A1	Vysprava tříslna asfaltovou zářivkou	M	-50,000	134,00	-6 700,00
Jednotková cena odpovídá uzavření SOU	33	015211	Vodivostní dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka	M2	-5,000	268,00	-1 340,00
<b>Změna č.1:</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-8 040,00</b>

<b>Popis změny 2</b> <b>SO 206 Most 395-006</b> <b>vícepráce</b>	Uložení nebezpečného odpadu na skládku						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Na základě stanovení 16 PAU látek dle vyhlášky 130/2019 Sb. (zpráva č. DV-20-040-VM, Vinkontrol, spol. s r.o.) bylo nutné část vyřizovaných živých vrstev vozovky uložit na skládku jako nebezpečný odpad.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	<b>č.pol.</b>	<b>kód pol.</b>	<b>změnová položka</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet j.</b>	<b>j.cena</b>	<b>změna ceny</b>
Jednotková cena dle cenové nabídky zhotovitele	N1	014132.N	Poplatky za skládku typ S-HO (nebezpečný odpad)	T	15,107	10 007,00	151 175,75
Jednotková cena dle cenové nabídky zhotovitele	N2	113720.R	Příplatek odvoz do 60 km	T	15,107	700,00	11 017,28
<b>Změna č.2:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>162 793,03</b>

<b>Cena dle smlouvy o dílo v původním znění</b>	<b>1 093 091,50 Kč</b>
<b>Dosud zjištěné vícepráce celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Dosud zjištěné méněpráce celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Navrhované vícepráce</b>	<b>162 793,03 Kč</b>
<b>Navrhované méněpráce</b>	<b>-8 040,00 Kč</b>
<b>Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách</b>	<b>1 247 844,53 Kč</b>