

Číslo smlouvy objednatele: 991/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 15152020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1015A20

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 106

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na
základě plné moci a [redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzniklé méněpráce na základě skutečného zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

26.120.476,80 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne



V Brně, dne 15 -12- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav

			Rozpočet dle dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 106	Úsek silnice v k.ú. Břeclav	26 038 668,88	31 506 789,34	-709 353,20	25 329 315,68	30 648 471,97
SO 106.I	DIO - k.ú. Břeclav	170 600,00	206 426,00	-23 856,00	146 744,00	177 560,24
Stavba celkem - stavební náklady celkem		26 209 268,88	31 713 215,34	-733 209,20	25 476 059,68	30 826 032,21

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
000	Ostatní náklady	414 417,12	501 444,72		414 417,12	501 444,72
000	Vedlejší náklady	245 000,00	296 450,00	-15 000,00	230 000,00	278 300,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		659 417,12	797 894,72	-15 000,00	644 417,12	779 744,72

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	26 868 686,00	32 511 110,06	-748 209,20	26 120 476,80	31 605 776,93

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106**Objekt:** Změna č. 1 SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 1 SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** -23 856,00 Kč**Cena celková:** -23 856,00 Kč**DPH:** -5 009,76 Kč**Cena s daní:** -28 865,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -23 856,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
Objekt: Změna č. 1 SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce
Rozpočet: Změna č. 1 SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
4	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-240,000	7,00	-1 680,00
7	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	12,00	-768,00
10	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-368,000	6,00	-2 208,00
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-32,000	29,00	-928,00
16	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	70,00	-1 120,00
19	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	291,00	-4 656,00
22	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	7,00	-112,00
25	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-848,000	6,00	-5 088,00
28	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 216,000	6,00	-7 296,00
9	Ostatní konstrukce a práce						-23 856,00

Celkem:

-23 856,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Objekt: Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: -709 353,20 Kč

Cena celková: -709 353,20 Kč

DPH: -148 964,17 Kč

Cena s daní: -858 317,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -709 353,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
Objekt: Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce
Rozpočet: Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-61,900	150,00	-9 285,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							-9 285,00
1	Zemní práce						
16	12273	R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	-38,400	353,00	-13 555,20
23	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	-38,400	9,00	-345,60
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-128,000	16,00	-2 048,00
1	Zemní práce						
							-15 948,80
2	Základy						
30	21461	D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	-128,000	71,00	-9 088,00
2	Základy						
							-9 088,00
5	Komunikace						
34	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-38,400	881,00	-33 830,40
39	572214	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-363,000	10,00	-3 630,00
40	572214	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 999,000	9,00	-17 991,00
41	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-864,000	203,00	-175 392,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
Objekt:	Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 2 SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	-1 135,000	224,00	-254 240,00
45	57766		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM	M2	-363,000	171,00	-62 073,00
46	58910	R	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	-1 031,250	71,00	-73 218,75
5		Komunikace					-620 375,15
9		Ostatní konstrukce a práce					
70	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	-1 031,250	53,00	-54 656,25
9		Ostatní konstrukce a práce					-54 656,25
Celkem:							-709 353,20

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106**Objekt:** Změna č. 3 Vedlejší náklady - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 3 Vedlejší náklady - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** -15 000,00 Kč**Cena celková:** -15 000,00 Kč**DPH:** -3 150,00 Kč**Cena s daní:** -18 150,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -15 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TDK II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
Objekt:	Změna č. 3 Vedlejší náklady - méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 3 Vedlejší náklady - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
7	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhláše č. 104/1997	KPL	-1,000	15 000,00	-15 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						-15 000,00
Celkem:							-15 000,00