



II/428 IVANOVICE - DRYSICE

Číslo smlouvy objednatele: 1024/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1399/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: K20104

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/428 IVANOVICE - DRYSICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KARETA s.r.o.

sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 623 60 213
sp. zn. C 8072

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.
- Řezání a zalití spár. Jelikož při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nebyla vyžadována částečná uzavírka po polovinách, byla upřesněna výměra řezání a zalití spár dle skutečnosti.
- Vyrovnávací vrstva z ACO 11+. Na základě zaměření před stavbou a při provádění vyrovnávací vrstvy z ACO 11+ bylo zjištěno, že je nutné zvětšit šířku úpravy propadlých krajů a tím navýšit její kubaturu. Tak, aby výsledná vrstva vozovky splnila a dodržela podmínky dané platnou normou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.394.561,33 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 10. smlouvy, který se mění a nově zní:

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Bruntále, dne

V Brně, dne

08-12-2020




KARETA s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: II/428 Ivanovice - Drysice

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší	-5 478,79
----------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Číslem 10
0	00006		Všeobecné konstrukce a práce	KPL	-1,000	5 478,79	-5 478,79
4			Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997				
			pokud bude vyžadováno úřadem				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Stavba:

III/428 Ivanovice - Drysice

Rozpočet:

SO 102 silnice 0,926 - 3,560

ZMĚNA Č.2 - MĚNĚPRÁCE

SO 102 silnice 0,926 - 3,560											SO 102	-441 590,10
Rozpočet:		Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Komunikace												
9	58920	9	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM			M	-2 634,000	96,43	-253 996,62			
Ostatní konstrukce a práce												
11	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM			M	-2 634,000	71,22	-187 593,48			
										-187 593,48		



II/428 Ivanovice - Drysice

Rozpočet: **SO 102 silnice 0,926 - 3,560**

ZMĚNA Č.3 - VÍCEPRÁCE

[illegible]

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: II/428 Ivanovice - Drysice

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice km 0,000 - 0,926	2 917 672,98	0,00	0,00	2 917 672,98
SO 102	Silnice km 0,926 - 3,560	5 316 756,64	393 012,29	-441 590,10	5 268 178,83
SO 901	DIO	43 030,82	0,00	0,00	43 030,82
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 277 460,44	393 012,29	-441 590,10	8 228 882,63

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		52 048,53	0,00	0,00	52 048,53
Vedlejší náklady		119 108,96	0,00	-5 478,79	113 630,17
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		171 157,49	0,00	-5 478,79	165 678,70

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		8 448 617,93	393 012,29	-447 068,89	8 394 561,33