

III/37915-BÍLOVICE N.S., LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO

Číslo smlouvy objednatele: 1104/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1497/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37915-BÍLOVICE N.S., LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zvýšená výměra řezání a zalití spar. Odpočet výměr dle skutečného zaměření stavby. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.
- Odpočet dlažby a kanalizační šachty. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu. Kanalizační šachtu nebylo nutné provádět.
- Odpočet obrubníků. Změna vyplynula z geodetického zaměření stavby.
- Odpočet konstrukčních vrstev vozovky. Změna vyplynula z nepotřeby tyto práce provádět.
- Odpočet skládkovného. Nedoložení vážních lístků ze skládky.
- Nebyla vypracována RDS. Zpracování RDS zhotovitel nevyžadoval.
- Nebylo vydáno povolení zvláštního užívání komunikace. Vydání povolení zvláštního užívání komunikace správní orgán nevyžadoval.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.314.545,08 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

10 -12- 2020




M – SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby : III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice III/37915	1 478 564,27	40 312,50	129 217,75	1 389 659,02
SO 111	Chodníky	1 132 980,73	0,00	25 971,30	1 107 009,43
SO 112	Autobusové zálivy	1 173 695,03	0,00	16 077,43	1 157 617,60
SO 411	Veřejné osvětlení	356 006,36	0,00	14 201,05	341 805,31
SO 451	Ochrana sdělovacích kabelů	44 169,87	0,00	4 926,00	39 243,87
SO 452	Přeložka přípojky NN	102 289,85	0,00	10 090,00	92 209,85
Stavba celkem		4 287 706,11	40 312,50	200 473,53	4 127 545,08

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		166 500,00	0,00	31 000,00	135 500,00
Vedlejší náklady		54 000,00	0,00	2 500,00	51 500,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		220 500,00	0,00	33 500,00	187 000,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Cena díla celkem			VCP	MNP	
Cena díla celkem		4 508 206,11	40 312,50	233 973,53	4 314 545,08

V Hradci Králové



Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko
MENEPRACE
Ostatní náklady

Stavba

číslo a název SO

I.

číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

3		02943			KPL	1,000	31 000,00	31 000,00
---	--	-------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

Dopravní opatření

							31 000,00	31 000,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Celkem

							31 000,00	31 000,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

I.

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

MÉNĚPRÁCE

Vedlejší náklady

číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

4		00006 R		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhláše č. 104/1997	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
---	--	---------	--	--	-----	-------	----------	----------

Dopravní opatření

2 500,00

Celkem

2 500,00

Aspe

Firma: SUS JMIK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

VÍCEPRÁCE

SO 101 Oprava silnice III/37915

Stavba

číslo a název SO

I.

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření								
17		58910		VYPLN SPAR ASFALTEM	M	215,000	100,00	21 500,00
18		919112		REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	215,000	87,50	18 812,50

Dopravní opatření 40 312,50

Celkem 40 312,50

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

číslo a název SO

I. MENĚPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

SO 101 Oprava silnice III/37915

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dopravní opatření								
5		11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	64,800	694,10	44 977,68
9		56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	116,000	93,50	10 846,00
10		572211		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	324,000	10,90	3 531,60
11		572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,000	10,90	174,40
12		572223		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,000	15,60	249,60
13		574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	16,000	313,10	5 009,60
14		574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	16,800	302,20	5 076,96
15		574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	10,220	5 440,50	55 601,91
16		577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU	M	30,000	125,00	3 750,00

Dopravní opatření

129 217,75

Celkem

129 217,75

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

číslo a název SO

I. MENĚPŘÁCE

číslo a název rozpočtu:

SO 111 Chodníky

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

19		582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,965	517,10	7 221,30
24		894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	18 750,00	18 750,00

Dopravní opatření 25 971,30**Celkem 25 971,30**

Aspe

Firma: SUS JMIK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko

číslo a název SO

I. MĚNĚPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

SO 112 Autobusové zálivy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

21		917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,180	478,50	4 392,63
22		91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	4,000	2 921,20	11 684,80

Dopravní opatření 16 077,43**Celkem** 16 077,43

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37915 - Bilovice n.S., Lesní škola Jezírko

číslo a název SO

MENEPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

SO 411 Veřejné osvětlení

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dopravní opatření								
1		014102		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	30,560	275,00	8 404,00
3		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	15,280	50,00	764,00
10		56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,900	164,80	642,72
11		56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	3,900	201,00	783,90
12		572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3,900	10,90	42,51
13		572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3,900	10,90	42,51
14		572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3,900	15,60	60,84
15		574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3,900	313,10	1 221,09
16		574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3,900	302,20	1 178,58
17		574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	0,195	5 440,50	1 060,90
Dopravní opatření								14 201,05
Celkem								14 201,05

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

I.

číslo a název rozpočtu:

III/37915 - Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko
MĚNĚPRÁČE
SO 451 Ochrana sdělovacích kabelů

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

1		014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU		16,420	275,00	4 515,50
3		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	T M3	8,210	50,00	410,50

Dopravní opatření

4 926,00

Celkem

4 926,00

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37915 - Bilovice n.S., Lesní škola Jezírko

číslo a název SO

MÉNĚPRÁCE

I.

číslo a název rozpočtu:

SO 452 Přeložka přípojky NN

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU
3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

10 080,00

Dopravní opatření

10 080,00

Celkem