

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 26/2013

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Průsvětlo
vzduch a peroxid

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3

Nejedlého 3/375, 638 00 Brno
Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel
Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel – 725 589 115
Ing. František Minařík – 607 249 738
minarik@stavebniservis.net
+420 548 529 080, +420 548 529 080,
+ 420 725 858 9115, alena.podrazilova@seznam.cz
00 56 75 66
není plátcem
Ge Money Bank Brno
1000103514/0600

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

VAŠSTAV, s.r.o.

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
541 211 866, ---, vasstav@vasstav.cz
469 64 541
CZ46964541
Československá obchodní banka, a.s.
374002553/0300

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění o práce a dodávky neprováděné a práce a dodávky související s dodatečnými požadavky objednatele a dořešení technických a technologických postupů pro realizaci předmětu díla.

Jedná se o následující oddíly méněprací a víceprací :

Méněpráce

1. Klempířské práce pavilon
2. Zámečnické práce

Vícepráce

1. Lešení a stavební výtahy
2. Živičné krytiny, kotvení pavilonů UVMV,USU
3. Otvorové prvky z plastů, doplnění táhel a bezpečnostního kování, záměna PVC za Al
4. Záměna světlíků celoskleněných za světlíky střešní
5. Změna zateplovacího systému na parametry ETA a kotvení izolantu na základě výtažných zkoušek
6. Změna na základě požárně bezpečnostního řešení zrušení zádveří v únikových cestách a dodávka a montáž okenních žaluzií
7. Klimatizační jednotky pavilonu USU
8. Střecha pavilonu DTS

Přesné specifikace jednotlivých prací a dodávek jsou uvedeny v přílohách č. 1 rekapitulace víceprací a méněprací a přílohách č.2 rekapitulací méněprací a příloze č.3 víceprací včetně rozpočtů těchto rekapitulací tohoto dodatku.

III. Doba plnění

- 3.1. Termín plnění - dokončení díla se tímto dodatkem na základě výše uvedených změn posouvá na termín do 30.6. 2014.

IV. Cena díla


- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí v celých Kč:

Cena díla dle SOD bez DPH:	12 499 857,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	1 370 875,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1	13 870 732,00 Kč
DPH 21%	2 912 854,00 Kč
Cena díla včetně DPH	16 783 586,00 Kč

Ostatní články zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Brně dne 13.2.2014



Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel
TKB



Za zhotovitele:
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti
VASSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Přílohy:

- 1/ Rekapitulace méněprací a víceprací
- 2/ Rekapitulace méněprací a dílčí rozpočty
- 3/ Rekapitulace víceprací a dílčí rozpočty