



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2020

„Dům přírody Pálavy“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ : 00089613
DIČ: CZ00089613
zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel
i. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel
ii. ve věcech technických: Karel Valenta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1430651/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
IČ / DIČ: 269 61 474/CZ26961474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 48480
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Skřivánek, jednatel
ii. ve věcech technických: Ing. Petr Durčák, výrobně-technický ředitel
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 3000001912/8040
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. odst. 1 a 2 a článku XXII. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne _____ (dále jen „Smlouva“), tento Dodatek č. 1.

- 2/ Objednatel a zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3/ Z důvodu průtahů vzniklých v průběhu zadávacího řízení došlo ke změně termínu zahájení stavebních prací. V souvislosti s tímto se strany Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně čl. X. odst. 3 Smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:


3/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od dohody smluvních stran. Termín předání staveniště je počátkem běhu termínu předání a převzetí díla.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.

v MIKULOVĚ dne 21.12.2020

V Brně, dne 18. 12. 2020



objednatel
Mgr. Petr Kubín
ředitel



zhotovitel
Ing. Petr Skřivánek
jednatel

Regionální muzeum v Mikulově
příspěvková organizace
Zámek 1/4, Mikulov 592 01
IČ: 00000613, DIČ: CZ00000613
Tel: 519 309 019, E-mail: rmm@mmin.cz



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ 26961474