

Číslo smlouvy objednatele: 973/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 190230

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 862/2020

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1017/2020

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1533/2020

Ev. č.

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/384 Brno, hrad Veveří - Bystře a Cyklostezka Svratecká – DÚR, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]

IČO: 427 67 377

sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 276 96 880

sp. zn. C 52797

[redacted] společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3. Důvodem je skutečnost, že hluková studie, která byla původně zařazena do průzkumných prací, bude zhotovitelem zajišťována pouze za předpokladu požadavku KHS a bude tedy zajišťována pouze na vyžádání a jako součást projekčních prací, nikoli průzkumných. Z tohoto důvodu se v předmětu smlouvy hluková studie vypouští z průzkumných prací a doplňuje se do prací projekčních. Další změnou je zaměření pro cyklostezku, které zhotovitel nezajišťoval a obdržel ho jako podklad od Statutárního města Brna. Tato část díla se tedy vypouští z předmětu plnění a tedy i z ceny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. II. odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Předmětem plnění jsou:

- i. průzkumy;
- ii. zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
- iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí;
- iv. studie cyklostezky;
- v. hluková studie (pokud vyplýne z požadavku KHS).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně článku III, odst. 1., který zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DÚR budou následující položky:
 - i. dendrologický průzkum;
 - ii. geologický průzkum (pro založení opěrných stěn cyklostezky a případné rozšíření tělesa);
 - iii. hydrogeologický průzkum (v místě se nachází mnoho menších toků, které prochází pod tělesem komunikace a je třeba znát odtokové poměry pro návrh propustků);
 - iv. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - v. průzkum inženýrských sítí (v případě nedostatečných podkladů od správců TI (bez digitálních podkladů), kamerové zkoušky v případě využití stávajících kanalizací);
 - vi. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (mimo cyklostezku);

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně článku IVa., odst. 1 a 2, které nově zní:

IVa. STUDIE CYKLOSTEZKY

1. Studie (ST) bude řešit nové vedení cyklostezky v místech, kde dle původního IZ a studie není vedení vhodné z důvodů sklonových poměrů. ST bude zpracován na podkladě geodetického zaměření, které zhotoviteli jako podklad zajistí Statutární město Brno na své náklady.
2. V rámci ST budou předány i související dokumenty:
 - i. Situace
 - ii. Podélný profil
 - iii. Vzorový říčný řez
 - iv. Průvodní zpráva
 - v. odhad nákladů

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy - část výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	do 15. 12. 2019
Stabilizace cyklostezky	do 31. 10. 2020
Konečná ST, koncept DÚR bez hlukové studie, průzkumy mimo výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	do 31. 12. 2020
IČ a hluková studie (bude-li vyžadována)	do 60 dnů po předání konceptu DÚR
Konečná DÚR	do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II. odst. 6. této smlouvy).

Dřívější plnění je možné. Objednatel připouští předání částí „II/384 Brno, ulice Rakovecká“ a „Cyklostezka Svratecká“ samostatně.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 948 688 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy (část výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu), druhá faktura bude vystavena na zbývající část průzkumů a ST a třetí faktura pro část díla - konečná DÚR, hluková studie (bude-li zpracována) a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 14.12.2020

V Brně, dne 18-12-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DÚR celkem	1 978 000 Kč	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	197 888 Kč	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	700 Kč	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	160	112 000 Kč
dendrologický průzkum	80	56 000 Kč
hydrogeologický průzkum	120	84 000 Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí	24	16 800 Kč
průzkum inženýrských sítí,	24	16 800 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	280	196 000 Kč
hluková studie	96	67 200 Kč
Průzkumy celkem		548 800 Kč
Záborový elaborát v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě	80	56 000 Kč
Studie cyklostezky	240	168 000 Kč
Cena celkem bez DPH*	2 948 688 Kč	

*Součet cen DÚR, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V Ostravě, 14.12.2020

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“