

Číslo smlouvy objednatele: 1098/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1539/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 760401 27210 5 352

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/432 KYJOV BORŠOVSKÁ – KŘIŽ. S I/54 (I. ETAPA)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDAKCE]
PM/6999/2020

IČO: 262 71 303
sp. zn. 15904

na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzniklé méněpráce na základě zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

21.259.602,18 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 16. 12. 2020



V Brně, dne 18 -12- 2020



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Popis změny 1 SO. 101 Komunikace - méněpráce	pol. č. 32, 34 - fakturováno dle skutečnosti						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	fakturováno dle skutečnosti						
Žádost o změnu							
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5kg/M2	M3	- 15 666,281	12,94	- 202 721,68
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	34	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S ACO 11+ VYROVNÁNÍ a REPROFILACE VOZOVKY	M3	- 470,522	5 271,87	- 2 480 530,82
Změna č. 1:			Měněpráce celkem				-2 683 252,50

Popis změny 2 SO. 181 Dopravní opatření - méněpráce	pol. č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 - fakturováno dle skutečnosti						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	fakturováno dle skutečnosti						
Žádost o změnu							
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	914119	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 96,000	9,41	- 903,36
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 160,000	0,12	- 19,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 32,000	23,54	- 753,28

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 32,000	329,49	- 10 543,68
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 16,000	682,52	- 10 920,32
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 32,000	7,06	- 225,92
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 800,000	9,41	- 7 528,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKL.DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 960,000	0,12	- 115,20
Změna č. 2:			Méněpráce celkem				-31 008,96

Popis změny 3 Vedlejší náklady - méněpráce	pol. č. 6 - fakturováno dle skutečnosti						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Nebylo třeba provádět.						
Žádost o změnu							
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	00009	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č104/97	KPL	- 1,000	5 883,79	- 5 883,79
Změna č. 3:			Méněpráce celkem				-5 883,79