

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3656 LETOVICE- MEZIŘÍČKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

Sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Divize Inženýrské stavitelství

závod Inženýrské stavitelství Morava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení:

zastoupený [redacted] oba

na základě pověření č. PM/2019

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Z důvodu rozšíření a plynulého výškového napojení místních a účelových komunikací došlo k navýšení výměry obrusné vrstvy ACO 11 a spojovacího postřiku. Po odfrézování byla zjištěna potřeba provedení výškové úpravy 1 ks mřížové uliční dešťové vpustě. Skutečná výměra obrusné vrstvy byla zjištěna zaměřením plochy. Provedení vyšší výměry bylo nutné z důvodu plynulého napojení místních a účelových komunikací. Po odfrézování bylo nutno provést výškovou úpravu (snížení) jedné uliční dešťové vpusti pro zajištění odvodnění vozovky u podjezdu pod trať ČD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.353.829,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Litomyšli, dne

V Brně, dne

04 -01- 2021




Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	m ²	281,00	203,60	57 211,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	272213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	m ²	281,00	12,80	3 596,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
			Vícepráce celkem				63 358,40