

III/40014 Miroslav – Pravlov – DÚR, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1234/2019

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 587/2020

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1534/2020

Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: P121/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/40014 Miroslav – Pravlov – DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 14. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu projektu z rekonstrukce povrchu na kompletní rekonstrukci komunikace z důvodu závažných závad ve výškovém a směrovém vedení silnice. S tím související vyvolané zvýšení nákladů a pracnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. a smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy

1. a 2. stavba do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

3. a 4. stavba do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

IČ

bude předána společně s konceptem DÚR
konkrétní stavby

Konečná DÚR

nejpozději do **30. 6. 2021**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. a smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.024.750,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 04 -01- 2021



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DÚR celkem	356 000 Kč	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	32 000 Kč	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	450 Kč	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	220	99 000 Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí,	102	45 900 Kč
průzkum inženýrských sítí,	84	37 800 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	320	144 000 Kč
Průzkumy celkem		326 700 Kč
Záborový elaborát v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě	220	99 000 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2		211.050 Kč
Cena celkem bez DPH*		1 024 750 Kč

*Součet cen DÚR, Inženýrská činnost a Průzkumy celkem

V Brně, dne



 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

STAVBA: III/40014 Miroslav – Pravlov

(stupeň DÚR)

cenová úroveň r. 2020

Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 1. stavba (km 0,560 – 5,152)

Stavební objekt, dílčí část	MJ	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena (Kč)	CENA CELKEM bez DPH (Kč)
00 Všeobecné položky	kpl	1	5%	2 093 071 Kč
01 Příprava území	kpl	1	2%	837 468 Kč
Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 1. stavba (km 0,560 – 5,152)				
SO 101 Silnice III/40014 (km 0,560 – 5,152)				
- oprava recyklace za studena (km 0,560 – 5,152)	m3	5 627	2 105	11 843 783 Kč
- asfaltová vrstva obrusná (km 0,560 – 5,152)	m2	22 506	204	4 591 224 Kč
- asfaltová vrstva ložná (km 0,560 – 5,152)	m2	22 506	282	6 346 692 Kč
- oprava - kompletní výměna kce vozovky	m2	2 750	2 900	7 975 000 Kč
- ostatní (terénní úpravy, krajnice, doprava apod.)	m	9 184	600	5 510 400 Kč
- zářez	m3	3 000	458	1 374 000 Kč
- násyp	m3	3 960	962	3 812 320 Kč
SO 111 Propustky	kpl	5	100 000	500 000 Kč
SO 181 Dopravně inženýrské opatření	kpl	1	500 000	500 000 Kč
				41 878 419 Kč
Celkem bez DPH				44 504 558 Kč
rezerva 10%				3 987 580 Kč
Celkem bez DPH				48 492 137 Kč
DPH 21% (Kč)				9 211 309 Kč
Celkem s DPH				53 074 684 Kč

Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 2. stavba (km 5,152 – 9,470)

Stavební objekt, dílčí část	MJ	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena (Kč)	CENA CELKEM bez DPH (Kč)
00 Všeobecné položky	kpl	1	5%	1 780 140 Kč
01 Příprava území	kpl	1	2%	712 056 Kč
Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 2. stavba (km 5,152 – 9,470)				
SO 102 Silnice III/40014 (km 5,152 – 9,470)				
- oprava recyklace za studena (km 5,152 – 9,470)	m3	5 201	2 105	11 137 555 Kč
- asfaltová vrstva obrusná (km 5,152 – 9,470)	m2	21 164	204	4 317 456 Kč
- asfaltová vrstva ložná (km 5,152 – 9,470)	m2	21 164	282	5 968 248 Kč
- oprava - kompletní výměna kce vozovky	m2	2 585	2 900	7 496 500 Kč
- ostatní (terénní úpravy, krajnice, doprava apod.)	m	8 636	600	5 181 600 Kč
- zářez	m3	960	458	439 680 Kč
- násyp	m3	480	962	461 760 Kč
SO 112 Propustky	kpl	1	100 000	100 000 Kč
SO 182 Dopravně inženýrské opatření	kpl	1	500 000	500 000 Kč
				35 602 799 Kč
Celkem bez DPH				38 094 995 Kč
rezerva 10%				3 713 045 Kč
Celkem bez DPH				41 808 040 Kč
DPH 21% (Kč)				8 577 155 Kč
Celkem s DPH				49 420 634 Kč

Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 3. stavba (km 9,470 – 17,120)

Stavební objekt, dílčí část	MJ	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena (Kč)	CENA CELKEM bez DPH (Kč)
00 Všeobecné položky	kpl	1	5%	3 844 033 Kč
01 Příprava území	kpl	1	2%	1 597 613 Kč
Stavba: III/40014 Miroslav – Pravlov, 3. stavba (km 9,470 – 17,120)				
SO 103 Silnice III/40014 (km 9,470 – 16,650)				
- oprava recyklace za studena (km 9,470 – 16,650)	m3	8 080	2 105	16 983 150 Kč
- asfaltová vrstva obrusná (km 9,470 – 16,650)	m2	32 120	204	6 552 480 Kč
- asfaltová vrstva ložná (km 9,470 – 16,650)	m2	32 120	282	9 057 840 Kč
- oprava - kompletní výměna kce vozovky	m2	9 955	2 900	28 869 500 Kč
- ostatní (terénní úpravy, krajnice, doprava apod.)	m	15 300	600	9 180 000 Kč
- zářez	m3	120	458	54 960 Kč
- násyp	m3	2 560	962	2 462 720 Kč
SO 113 Propustky	kpl	3	100 000	300 000 Kč
SO 183 Dopravně inženýrské opatření	kpl	1	500 000	500 000 Kč
SO 201 Mosty	kpl	2	1 500 000	3 000 000 Kč
				76 880 650 Kč
Celkem bez DPH				82 262 295 Kč
rezerva 10%				7 956 838 Kč
Celkem bez DPH				90 219 133 Kč
DPH 21% (Kč)				18 380 295 Kč
Celkem s DPH				105 905 511 Kč

Stavba: III/3965 úprava obřídné trasy (dl. 2000m)

Stavební objekt, dílčí část	MJ	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena (Kč)	CENA CELKEM bez DPH (Kč)
SO 103 Silnice III/3965 úprava obřídné trasy				
- oprava celoplošná (dl. 2000 m, š. 5,50m)	m2	11 000	780	8 580 000 Kč
				8 580 000 Kč
Celkem bez DPH				8 580 000 Kč
rezerva 10%				858 000 Kč
Celkem bez DPH				9 438 000 Kč
DPH 21% (Kč)				1 981 980 Kč
Celkem s DPH				11 419 980 Kč

STAVBA: III/40014 Miroslav – Pravlov

Celkem bez DPH	191 116 033 Kč
DPH 21% (Kč)	40 134 567 Kč
Celkem s DPH	231 250 400 Kč