

lo smlouvy objednatele: 693/2020
o dodatku č. 1 objednatele: 1410/2020
slo dodatku č. 2 objednatele: 1545/2020
číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 POHOŘELICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vzniklé méněpráce na základě zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13.815.973,22 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 14 -01- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP_II/416 Pobořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 3 SO 101 Okružní křižovatka - Méněpráce

Rozpočet: Změna č. 3 SO 101 Okružní křižovatka - Méněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: -17 884,01 Kč

Cena celková: -17 884,01 Kč

DPH: -3 755,64 Kč

Cena s daní: -21 639,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -17 884,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_IDK_MNP II/416 Pohořelce - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 3 SO 101 Okružní křižovatka - Méněpráce
 Rozpočet: Změna č. 3 SO 101 Okružní křižovatka - Méněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | PočetMJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-------------|--|----|----------|----------|-------------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | -823,050 | 12,20 | -10 041,21 |
| 1 | | Zemní práce | | | | | -10 041,21 |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 2 | 58210 | | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE | M2 | -7,000 | 1 120,40 | -7 842,80 |
| 5 | | Komunikace | | | | | -7 842,80 |
| Celkem: | | | | | | | -17 884,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 4 191 Dopravné inženýrská opatření - SÚS JMK - Méněpráce

Rozpočet: Změna č. 4 191 Dopravné inženýrská opatření - SÚS JMK - Méněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: -205 695,58 Kč

Cena celková: -205 695,58 Kč

DPH: -43 196,07 Kč

Cena s daní: -248 891,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -205 695,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 4 191 Dopravné inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce
 Rozpočet: Změna č. 4 191 Dopravné inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce

| Por.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-------|------------|--------|-------------------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | -9,096 | 140,00 | -1 273,44 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -1 273,44 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 2 | 11352R | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | -37,900 | 74,60 | -2 827,34 |
| 3 | 12573 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I | M3 | -69,900 | 154,40 | -10 792,56 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | -13 619,90 |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 4 | 57792B | | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM | M2 | -200,000 | 267,00 | -53 400,00 |
| 5 | | | Komunikace | | | | -53 400,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 5 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ | KSDEN | -1 612,500 | 6,90 | -11 126,25 |
| 6 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ | KSDEN | -5 560,000 | 6,90 | -38 364,00 |
| 7 | 914429 | | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ | KSDEN | -86,000 | 11,80 | -1 014,80 |
| 8 | 914429 | | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ | KSDEN | -278,000 | 11,80 | -3 280,40 |
| 9 | 914959 | | SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ | KSDEN | -1 548,000 | 1,00 | -1 548,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohodělice - Okružní křižovatka, SÚS
Objekt: Změna č. 4 191 Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce
Rozpočet: Změna č. 4 191 Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-------|------------|--------|------------|
| 10 | 914959 | | SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ | KSDEN | -5 143,000 | 1,00 | -5 143,00 |
| 11 | 916119 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | -98,500 | 19,60 | -1 930,60 |
| 12 | 916122 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | -3,000 | 163,10 | -489,30 |
| 13 | 916129 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | -64,500 | 53,80 | -3 470,10 |
| 14 | 916129 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | -208,500 | 53,80 | -11 217,30 |
| 15 | 916312 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | -3,000 | 108,70 | -326,10 |
| 16 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -64,500 | 6,90 | -445,05 |
| 17 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -208,500 | 6,90 | -1 438,65 |
| 18 | 916349 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -344,000 | 4,00 | -1 376,00 |
| 19 | 916349 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -1 251,000 | 4,00 | -5 004,00 |
| 20 | 916719 | | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | -1 870,500 | 1,00 | -1 870,50 |
| 21 | 916719 | | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | -6 324,500 | 1,00 | -6 324,50 |
| 22 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | -37,900 | 331,10 | -12 548,69 |
| 23 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | -350,000 | 48,10 | -16 835,00 |
| 24 | 931322 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MMZ | M | -350,000 | 39,00 | -13 650,00 |

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 4 191 Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce
 Rozpočet: Změna č. 4 191 Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK - Měněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | -137 402,24 |

Celkem:
-205 695,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 5 301 Přeložky dešťové kanalizace - Méněpráce

Rozpočet: Změna č. 5 301 Přeložky dešťové kanalizace - Méněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: -63 968,20 Kč

Cena celková: -63 968,20 Kč

DPH: -13 433,32 Kč

Cena s daní: -77 401,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -63 968,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_IDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 5 301 Přeložky dešťové kanalizace - Měněpráče
 Rozpočet: Změna č. 5 301 Přeložky dešťové kanalizace - Měněpráče

| Poř.č. Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-----------------------------------|---------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 8 | | | | | | |
| Potrubi | | | | | | |
| 1 | 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM | M | -4,000 | 1 506,30 | -6 025,20 |
| 2 | 894145a | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | -1,000 | 17 684,90 | -17 684,90 |
| 3 | 894157 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM | KUS | -1,000 | 19 258,10 | -19 258,10 |
| 8 | | Potrubi | | | | -42 968,20 |
| 9 | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 4 | 93658 | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KUS | -10,000 | 2 100,00 | -21 000,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | -21 000,00 |

Cellkem:
-63 968,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MINP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
Objekt: Změna č. 6 302 Přeložka výtlačku kanalizace TESCO - Měněpráce
Rozpočet: Změna č. 6 302 Přeložka výtlačku kanalizace TESCO - Měněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: -4 200,00 Kč

Cena celková: -4 200,00 Kč

DPH: -882,00 Kč

Cena s daní: -5 082,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -4 200,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_IDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní lřiřovátka, SÚS
 Objekt: Změna č. 6 302 Přeložka výtlaku kanalizace TESCO - Méněpráce
 Rozpočet: Změna č. 6 302 Přeložka výtlaku kanalizace TESCO - Méněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|----------|-----------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 93658 | | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KUS | -2,000 | 2 100,00 | -4 200,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | -4 200,00 |

Celkem:
-4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce

Rozpočet: Změna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -251 463,00 Kč

Cena celková: -251 463,00 Kč

DPH: -52 807,23 Kč

Cena s daní: -304 270,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -251 463,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelce - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce
 Rozpočet: Změna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | -130,000 | 140,00 | -18 200,00 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -18 200,00 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 2 | 11511 | | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN | HOD | -5,000 | 88,20 | -441,00 |
| 3 | 13173R | | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I | M3 | -37,000 | 604,50 | -22 366,50 |
| 4 | 13273R | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I | M3 | -28,000 | 369,00 | -10 332,00 |
| 5 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | -65,000 | 12,20 | -793,00 |
| 6 | 17481 | | ZÁSYP JAMA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | -19,000 | 275,60 | -5 236,40 |
| 7 | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | -33,000 | 527,20 | -17 397,60 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | -56 566,50 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 8 | 45157 | | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | -13,000 | 535,90 | -6 966,70 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | -6 966,70 |
| 8 | | | Potrubi | | | | |
| 9 | 87444 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | -28,000 | 1 097,00 | -30 716,00 |
| 10 | 894145 | | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | -2,000 | 17 684,90 | -35 369,80 |



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohodělice - Okružní křižovatka, SÚS
Objekt: Zaměna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce
Rozpočet: Zaměna č. 7 303 Úpravy splaškové kanalizace - Méněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| 11 | 899308 | | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | -28,000 | 18,00 | -504,00 |
| 12 | 899309 | | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | -28,000 | 15,00 | -420,00 |
| 13 | 899652 | | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | M | -28,000 | 25,40 | -711,20 |
| 14 | 899901 | | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | -3,000 | 32 000,00 | -96 000,00 |
| 8 | | Potrubi | | | | | -163 721,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 15 | 969245 | | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ | M | -28,000 | 214,60 | -6 008,80 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | -6 008,80 |

Celkem:

-251 463,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 8 351.1 Přeložka vodovodu - Měněpráce

Rozpočet: Změna č. 8 351.1 Přeložka vodovodu - Měněpráce

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: -2 373,90 Kč

Cena celková: -2 373,90 Kč

DPH: -498,52 Kč

Cena s daní: -2 872,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 373,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20016_TDK_MNP II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
Objekt: Změna č. 8 351.1 Přeložka vodovodu - Měnípráce
Rozpočet: Změna č. 8 351.1 Přeložka vodovodu - Měnípráce

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|---|----|----------|--------|-----------|
| 8 | | Potrubi | | | | | |
| 1 | 87333 | | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM | M | -3,000 | 525,20 | -1 575,60 |
| 2 | 899631 | | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM | M | -3,000 | 138,20 | -414,60 |
| 3 | 89973 | | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM | M | -3,000 | 127,90 | -383,70 |
| 8 | | Potrubi | | | | | -2 373,90 |

Celkem:

-2 373,90