

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

BRNO - ZDĚNÉ GARÁŽE (SPISOVNÁ, SKLAD BAREV)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Radek Sural

sídlem Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ***
zastoupena [REDACTED]

IČO: 723 35 840
sp. zn. ***

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Okno s požární odolností EI15DP1. Dle dohody z KD stavby a především z důvodu nového protipožárního bezpečnostního řešení bylo navržené okno neosazeno a otvor byl zazděn.
- Úprava výměr dle skutečnosti na základě smlouvy a zhotovení stavebních prací nad rámec smlouvy. Některé stavební práce byly provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci a část prací nad rámec smlouvy o dílo byla nutné zrealizovat v souvislosti s novým protipožárním bezpečnostním řešením stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

741.756,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Vyškově, dne

V Brně, dne 15 -01- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	P.č.	Číslo položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Měněpráce				
		769	Otvorové prvky z plastu				
Cena dle SOD.	45	769	okno a PO odolností EI15DP1 1480/2100 vč. MTZ	ks	-1,000	8 450,00	-8 450,00
Změna č.1:			Měněpráce celkem				-8 450,00

odůvodnění výše ceny	P.č.	Číslo položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Vícepráce				
		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 073,00
Cena dle SOD.	5	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 25 cm	m2	3,000	691,00	2 073,00
		60	Upravy povrchů, omítky				758,19
Cena dle RTS 2020	60	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	12,000	63,18	758,19
		61	Upravy povrchů vnitřní				7 029,81
Cena dle SOD.	8	612321141U00	VC omítka štuková vrchní stěna z maltových směsí	m2	5,311	199,00	1 056,89
Cena dle SOD.	12	612481112R00	Potažení vnitř.stěn keramickým pletivem s vypnutím	m2	16,010	321,00	5 139,21
Cena dle RTS 2020	61	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	9,800	85,07	833,71
		62	Úpravy povrchů vnější				7 311,12
Cena dle RTS 2020	62	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , Weber, silikonový	m2	29,020	201,99	5 861,60
Cena dle RTS 2020	63	622412301RT1	Penetrační nátěr savých podkladů, slož. 1-2, Weber, silikonový	m2	29,020	49,95	1 449,52
		94	Lešení a stavební výtahy				3 464,21
Cena dle SOD.	20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,130	78,50	3 464,21
		95	Dokončovací kce na pozem.stav.				1 138,29
Cena dle RTS 2020	64	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,000	128,85	257,71
Cena dle RTS 2020	65	42972802R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160.20	kus	1,000	260,69	260,69
Cena dle RTS 2020	66	42972873R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 500x400.30, do zdi	kus	1,000	619,89	619,89
		96	Bourání konstrukcí				4 948,60
Cena dle SOD.	22	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sblížečka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,000	1 478,00	4 434,00
Cena dle SOD.	23	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	0,400	157,00	62,80
Cena dle SOD.	24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,800	251,00	451,80
		97	Prorážení otvorů				1 800,00
Cena dle SOD.	27	979098112U00	Skládkovné beton +příměs 5%	t	6,000	300,00	1 800,00
		99	Staveništní přesun hmot				94,56
Cena dle SOD.	30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,432	218,90	94,56

		F0862	Požární zabezpečení = EPS				2 388,00
Cena dle SOD.	31	02	přenosný hasicí přístroj - dle PBR a chybějících na místě	ks	4,000	597,00	2 388,00
		713	Izolace tepelné				7 311,66
Cena dle SOD.	34	283754904	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 80 mm	m2	12,240	333,00	4 075,92
Cena dle RTS 2020	67	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	12,000	269,65	3 235,74
		769	Otvorové prvky z plastu				14 900,00
Cena dle SOD.	48	76903	dveře plastové vnější AL prah bílé plně U1,1, klika/klika zámek bezp., 900x2000mm vč. MTZ	ks	1,000	14 900,00	14 900,00
		783	Nátěry				1 856,67
Cena dle RTS 2020	68	783892120R00	Nátěr omítek stropů Estedienem dvojnásobný	m2	12,000	154,72	1 856,67
		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 648,00
Cena dle SOD.	57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,000	203,00	1 218,00
Cena dle SOD.	58	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,000	318,00	1 908,00
Cena dle SOD.	59	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,000	87,00	522,00
Změna č.2:			Vícepráce celkem				58 722,11