

Stavba **II/408 DYJE PRŮTAH**
Číslo smlouvy objednatele 290/2013
Číslo dodatku č.1: 541/2013
Číslo dodatku č.2: 608/2013
Číslo dodatku č.3: 684/2013

Číslo smlouvy zhotovitele 026/2013
Číslo zakázky zhotovitele: 1856.3240103FVI

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/408 DYJE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem
(dále jen *objednatel*)

A

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno IČ 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561
jednatel Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
(dále jen *zhotovitel*)

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.7.2013 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013 a Dodatku č.2 ze dne 27.11.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č.3.

I.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění následovně:
1. Cena díla:

| | |
|---|------------------------|
| CENA DÍLA BEZ DPH dle SOD | 9.864.009,11 Kč |
| Vícepráce BEZ DPH dle dodatku č. 3 | 24.246,12 Kč |
| Méněpráce BEZ DPH dle dodatku č. 3 | -397.157,30 Kč |
| CENA DÍLA BEZ DPH dle dodatku č. 3 | 9.491.097,93 Kč |


II.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva zhotovitel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou přílohy:

- Rozpočet víceprací a méněprací.

V Brně, dne 3.12.2013

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno

V Brně, dne 03-12-2013

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

Rekapitulace fakturace za období prosinec 2013

Zhotovitel:
 EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
 Vídeňská 104, 619 00 Brno
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
 smlouva o dílo č.

Objednatel:
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 IČ: 70932581
 smlouva o dílo č.

Stavba: II/408 - Dyje průtah

Přehled fakturace po objektech:

| Kód | Název objektu | Nabídková cena bez DPH | Fakturace v cenách bez DPH | | |
|----------|--|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | počáteční stav | sledované období | od začátku stavby |
| | Nezpůsobitelné náklady | | | | |
| SO 101.2 | Komunikace | 11 096,80 | 11 096,80 | 0,00 | 11 096,80 |
| SO 301.2 | Odvodnění | 18 062,00 | 18 062,00 | 0,00 | 18 062,00 |
| SO 701.2 | Úprava oplocení pozemku p.č. 583 | 193,50 | 193,50 | 0,00 | 193,50 |
| | CELKEM - Nezpůsobitelné náklady | 29 352,30 | 29 352,30 | 0,00 | 29 352,30 |
| | Způsobitelné náklady | | | | |
| SO 101.1 | Komunikace | 5 211 430,22 | 4 829 015,39 | 25 947,09 | 4 854 962,48 |
| SO 102 | Autobusová zastávka | 521 326,94 | 479 460,47 | 0,00 | 479 460,47 |
| SO 104 | Úprava objízdných tras | 1 499 989,75 | 1 499 681,75 | 0,00 | 1 499 681,75 |
| SO 201 | Úprava opěrné zdi | 163 895,85 | 163 895,85 | 0,00 | 163 895,85 |
| SO 301.1 | Odvodnění | 1 685 853,27 | 1 685 853,27 | 0,00 | 1 685 853,27 |
| SO 402 | Přeložka telekomunikačních kabelů | 58 284,60 | 58 284,60 | 0,00 | 58 284,60 |
| SO 501 | Přeložka STL plynovodu | 441 632,21 | 441 632,21 | 0,00 | 441 632,21 |
| SO 701.1 | Úprava oplocení pozemku p.č. 583 | 182 243,99 | 175 523,99 | 3 920,00 | 179 443,99 |
| | CELKEM - Způsobitelné náklady | 9 764 656,83 | 9 333 347,54 | 29 867,09 | 9 363 214,63 |
| | Ostatní vedlejší náklady | | | | |
| | Ostatní vedlejší náklady | 70 000,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | Vícepráce | 24 246,12 | 0,00 | 24 246,12 | 24 246,12 |
| | Méněpráce | -397 157,30 | 0,00 | 0,00 | -397 157,30 |
| | Objekty SÚS JMK | 9 491 097,95 | 9 430 199,84 | 54 113,21 | 9 087 155,75 |
| | Cena celkem bez DPH | 9 491 097,95 | 9 430 199,84 | 54 113,21 | 9 087 155,75 |
| | Cena celkem vč. DPH (21%) | 11 484 228,52 | 11 410 541,80 | 65 476,98 | 10 995 458,45 |

Soupis víceprací

Stavba: II/408 Dyje - průtah
 Objekt: SO 101 - vícepráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|------------|---------------|---|------|----------|----------------|----------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 9 | 130901101 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápenou | M3 | 1,424 | 606,85 | 864,15 |
| 14 | 132201101 | Hloubení rýh do 600 mm v hornině 4 do 100 m ³ | M3 | 4,800 | 430,00 | 2 064,00 |
| 15 | 132301109 | Příplatek za lepivost | M3 | 4,800 | 34,00 | 163,20 |
| 16 | 161101201 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5m | M3 | 4,800 | 285,00 | 1 368,00 |
| 25 | 14102 | Poplatek za uložení na skládku | T | 11,008 | 27,00 | 297,22 |
| 22 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m | M3 | 4,800 | 43,00 | 206,40 |
| 24 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 7,648 | 2,00 | 15,30 |
| 27 | 174101101 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh,kolem objektů | M3 | 3,600 | 62,00 | 223,20 |
| | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | 5 201,47 |
| 2 | | ZAKLADY | | | | |
| 43 | 271572211 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku netříděného | M2 | 0,100 | 422,12 | 42,21 |
| 44 | 272321311 | Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20 | M3 | 0,200 | 1 950,00 | 390,00 |
| | | ZAKLADY | | | | 432,21 |
| 3 | | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | | | | |
| 45 | 311321311 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výstuže | M3 | 1,024 | 1 950,00 | 1 996,80 |
| 46 | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | M2 | 5,440 | 340,00 | 1 849,60 |
| 47 | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | M2 | 5,440 | 54,00 | 293,76 |
| 48 | 311362021 | Výstuž nosných zdí svařovanými sítěmi KARI | T | 0,125 | 19 000,00 | 2 375,00 |
| | | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | | | | 6 515,16 |
| 9 | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | |
| 54 | 592174680 | Silniční obrubník nájezdový (1000x150x150) | KS | 28,000 | 60,00 | 1 680,00 |
| 74 | 916131213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého | M | 28,000 | 170,00 | 4 760,00 |
| 80 | 997002511 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | T | 2,848 | 41,00 | 116,77 |
| 81 | 997006519 | Příplatek za další 1 km přes 1 km | T | 25,632 | 1,00 | 25,63 |
| | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | 6 582,40 |

Celkem

18 731,24

Soupis víceprací

Stavba: II/408 Dyje - průtah
 Objekt: SO 301 - Odvodnění - vícepráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|--------------------|---------------|--|------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | |
| 21 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, ze štěrkopísku uloženým do 3 m od kraje výkopu | M3 | 0,960 | 195,00 | 187,20 |
| 28 | 583373680 | Šterkopisek frakce 0-8 mm | M3 | 0,960 | 155,00 | 148,80 |
| | | | | | | 336,00 |

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-------|--------|---------------|
| 31 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 0,360 | 280,00 | 100,80 |
| | | | | | | 100,80 |

POTRUBÍ

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-------|----------|-----------------|
| 48 | 552434420 | Rozdíl mezi šachtami DN 125 a DN 400 | KUS | 2,000 | 1 363,90 | 2 727,80 |
| 53 | 899104111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg | KUS | 1,000 | 364,76 | 364,76 |
| 42 | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | M | 4,000 | 482,94 | 1 931,76 |
| | | | | | | 5 024,32 |

OSTATNÍ KCE A PRÁCE

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|------|--------------|
| 55 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 13,440 | 4,00 | 53,76 |
| | | | | | | 53,76 |

Celkem

5 514,88

Soupis méněprací

Stavba: II/408 Dyje - průtah
 Objekt: SO 101 - méněpráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|------------|---------------|---|------|--------------|----------------|---------------------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 12 | 122302203 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 10000 m3 | M3 | - 847,700 | 14,00 | - 11 867,80 |
| 13 | 122302209 | Příplatek za lepvost | M3 | - 753,060 | 2,00 | - 1 506,12 |
| 25 | 14102 | Poplatek za uložení na skládku | T | - 1 432,990 | 27,00 | - 38 690,73 |
| 22 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m | M3 | - 903,330 | 43,00 | - 38 843,19 |
| 24 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | - 985,330 | 2,00 | - 1 970,66 |
| | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | - 92 878,50 |
| | | ZÁKLADY | | | | |
| 41 | 21314111 | Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 3 m | M2 | - 2 825,100 | 0,50 | - 1 412,55 |
| 42 | 693112000 | Geotextilie 300g/m2 | M2 | - 3 390,200 | 2,00 | - 6 780,40 |
| | | ZÁKLADY | | | | - 8 192,95 |
| | | KOMUNIKACE | | | | |
| 43 | 564851111 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm | M2 | - 4 908,855 | 35,00 | - 171 809,91 |
| 61 | 599141111 | Výplň spár živícnou zálivkou | M | - 560,000 | 50,00 | - 28 000,00 |
| | | KOMUNIKACE | | | | - 199 809,91 |
| | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | |
| 85 | 14102 | Poplatek za uložení na skládku- živícné materiály | T | - 2 396,800 | 9,00 | - 21 571,20 |
| 53 | 592174650 | Sliniční obrubník (1000x150x250) | KS | - 22,000 | 75,00 | - 1 650,00 |
| 74 | 916131213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého | M | - 22,000 | 170,00 | - 3 740,00 |
| 75 | 919112233 | Rezáni živícného krytu pro úpravu pracovních spár a sanaci trhlin | M | - 560,000 | 30,00 | - 16 800,00 |
| 81 | 997006519 | Příplatek za další 1 km přes 1 km | T | - 11 825,180 | 1,00 | - 11 825,18 |
| | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | - 55 586,38 |

C e l k e m

- 356 467,74

Soupis méněprací

Stavba: III/408 Dyje - průtah
Objekt: SO 102 Autobusová zastávka - méněpráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|------------|---------------|---|------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 2 | 122202201 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m ³ | M3 | - 6,210 | 72,00 | - 447,12 |
| 3 | 122202209 | Příplatek za lepvost | M3 | - 6,210 | 10,00 | - 62,10 |
| 4 | 14102 | Poplatek za uložení na skládku | T | - 11,500 | 45,00 | - 517,46 |
| 5 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m | M3 | - 6,210 | 125,00 | - 776,25 |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | - 6,210 | 2,00 | - 12,42 |
| | | ZEMNÍ PRÁCE | | | | - 1 815,35 |
| | | ZÁKLADY | | | | |
| 9 | 1213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 3 m | M2 | - 54,850 | 10,00 | - 548,50 |
| 8 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí tažených 2,1kg/m ² | T | - 0,148 | 19 000,00 | - 2 807,10 |
| 21 | 693112000 | Geotextilie 300g/m ² | M2 | - 65,420 | 16,00 | - 1 046,72 |
| | | ZÁKLADY | | | | - 4 402,32 |
| | | KOMUNIKACE | | | | |
| 12 | 564851111 | Podklad ze štrkodritů po zhutnění tl.150mm | M2 | - 109,700 | 70,00 | - 7 679,00 |
| 14 | 567134121 | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl. 210 mm | M2 | - 32,044 | 450,00 | - 14 419,90 |
| 15 | 583801100 | Kostka dlažební vel.10. (5.2 m ² /t) | T | - 0,700 | 1 700,00 | - 1 190,00 |
| | | KOMUNIKACE | | | | - 23 288,90 |
| | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | |
| 17 | 592174650 | Silniční obrubník natural (1000x150x250) | KS | - 11,000 | 75,00 | - 825,00 |
| 24 | 91611122 | Osazení obrubny z dlaž.kostek drobných v jedné ř. bez boční opěry. do lože z bet. | M | - 16,000 | 90,00 | - 1 440,00 |
| 25 | 91611123 | Osazení obrubny z dlaž.kostek drobných v jedné ř. s boční opěrou z bet.do lože z betonu | M | - 16,000 | 90,00 | - 1 440,00 |
| 26 | 916131213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého | M | - 11,000 | 170,00 | - 1 870,00 |
| | | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | - 5 575,00 |

Celkem

- 35 081,57

Soupis méněprací

Stavba: II/408 - Dyje průtah

Objekt: SO 104 Úprava objízdných tras - méněpráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|------------|---------------|--|------|----------|----------------|--------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| 5 | 569831111 | 5 - KOMUNIKACE Zpevnění kralnic nebo komunikací pro pěší šířkovití tl. 100 mm | M2 | 5,000 | 61,60 | 308,00 |
| | | 5 - KOMUNIKACE | | | | 308,00 |

✓
Celkem - 308,00

Soupis prací (rozpočet, vícepráce, méněpráce)

Stavba: III/408 - Dyje průtah
 Objekt: Ostatní náklady a vedlejší náklady

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|------------|---------------|--|------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkem |
| | | Ostatní náklady | | | | |
| 1 | | Realizace dokumentace stavby (RDS) | kpl | 1,000 | 2 500,000 | 2 500,00 |
| 1 | | Realizační dokumentace stavby (RDS) | kpl | -1,000 | 2 500,000 | -2 500,00 |
| 2 | | Dokumentace skutečného provedení (DSPS) | kpl | 1,000 | 5 000,000 | 5 000,00 |
| 3 | | Geodetické zaměření stavby | kpl | 1,000 | 10 000,000 | 10 000,00 |
| 4 | | Geometrické plány | kpl | 1,000 | 25 000,000 | 25 000,00 |
| 5 | | Fotodokumentace provádění stavby | kpl | 1,000 | 1 000,000 | 1 000,00 |
| | | Ostatní náklady-celkem | | | | 41 000,00 |
| | | Vedlejší náklady | | | | |
| 6 | | Vývěrení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště | kpl | 1,000 | 7 000,000 | 7 000,00 |
| 7 | | Vývěrení obvodu prostoru staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,000 | 1 000,00 |
| 8 | | zařízení a osazení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 000,000 | 3 000,00 |
| 9 | | zejištění povolení k uzavírkám | kpl | 1,000 | 2 500,000 | 2 500,00 |
| 10 | | zejištění příjezdů a příjezdů k sousedním nemovitostem | kpl | 1,000 | 500,000 | 500,00 |
| 11 | | zejištění provedení a výstupů veškerých zkušebek a revizí | kpl | 1,000 | 8 000,000 | 8 000,00 |
| 12 | | bezpečnostní opatření | kpl | 1,000 | 2 500,000 | 2 500,00 |
| 13 | | Výpočet hluku ze stavební činnosti | kpl | 1,000 | 2 000,000 | 2 000,00 |
| | | Vedlejší náklady-celkem | | | | 26 500,00 |
| | | Ostatní náklady a vedlejší náklady-celkem | | | | 67 500,00 |

Soupis méněprací

Stavba: III408 - Dýje průtah
Objekt: SO 701.1 Úprava oplocení pozemku p.č. 583 - méněpráce

| Poř. číslo | Položka číslo | Popis | m.j. | Množství | Cena (bez DPH) | |
|-------------|--|-------|------|----------|----------------|------------|
| | | | | | Jednotková | celkem |
| 10157207401 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | |
| | Pažení stěny výkopu - zajištění terénu zahrady | | M2 | - 31,111 | 90,00 | - 2 800,00 |
| | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | - 2 800,00 |

Celkem - 2 800,00

