

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/42114 Velké Pavlovice - Němčičky

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Provedení sanací konstrukce vozovky. Při předání staveniště bylo zjištěno množství lokálních míst, které vznikly vlivem silných srážek a výrazného kolísání teplot v zimním období a které se musí před položením obrusné vrstvy provést sanace vlastní konstrukce vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.098.434,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 17. 3. 2021



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 23 -03- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Popis změny 1 III/42114 Velké pavlovice-Němčičky vícepráce	Provedení sanací konstrukce vozovky						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Při předání staveniště (9.3.2021) bylo zjištěno množství lokálních míst, které vlivem silných srážek a výrazného kolísání teplot v zimním období, kde se musí před položením obrusné vrstvy provést sanace vlastní konstrukce vozovky.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová položka	1	113154322	Frézování živичného krytu - lokální opravy	kpl	1	59 700,00	59 700,00
nová položka	2	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 II 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	2913	235,00	684 555,00
Změna č. 1			Vícepráce celkem				744 255,00