

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/425 BŘECLAV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted]

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

[redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

e-mail: [redacted]
ID datové schránky: amx5p38

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vybourání a nová pokládka dvouřádku z žulové kostky 10/10. Po odfrézování stávajícího povrchu komunikace byly zjištěny závady v soudržnosti dvouřádku vlivem degradace spojovacího betonu. Dále byly zjištěny výškové prosedliny a vzlnění dvouřádku. Pro kvalitní napojení nového asfaltobetonového povrchu je nutné dvouřádek vybourat a nově položit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.717.945,67 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Hodoníně, dne

V Brně, dne

21-05-2021




SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Žádost o změnu							
odůvodnění (že ceny)	č.pok.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
	1		Zemní práce				
nová položka	np1	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	660	m	66,1	43 626,00
			Zemní práce Celkem :				43 626,00
	5		Komunikace				
nová položka	np2	9,16E+08	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (2řádek, bez dodání kostky)	660	m	141	93 060,00
			Komunikace Celkem :				93 060,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
nová položka	np3	9,79E+08	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živěnou směsí nebo MC	66	m ²	77	5 082,00
nová položka	19	9,98E+08	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenu, monolitickým betonovým nebo živěným	34,16	t	94	3 210,57
nová položka	20	9,97E+08	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	21,71	t	96	2 084,54
nová položka	21	9,97E+08	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	108,6	t	3	325,71
nová položka	22	9,97E+08	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	21,71	t	18	390,85
			Ostatní konstrukce a práce Celkem :				11 093,67
Změna č. 1			Vícepráce celkem				147 779,67
Změna 1:			Vícepráce celkem				147 779,67

