

III/39410 NESLOVICE - PADOCHOV

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/422

Číslo smlouvy zhotovitele : 211130901

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/527

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 211130901DOO1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39410 NESLOVICE - PADOCHOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v OR u Městského soudu v Brně
zastoupena [redacted] regionu Jižní Morava, dle plné moci

IČO: 26 177 005
sp. zn. B Pr.6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna množství vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu, napojení opravy na stávající komunikaci. Z důvodu velkého příčného sklonu stávajícího povrchu komunikace bylo nutno provést vyrovnání podkladu asfaltobetonem. Bylo nutno doplnit úpravu napojení na stávající komunikaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.931.041.32,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V MODŘICÍCH, DNE

V Brně, dne 15 -06- 2021




COLAS CZ, A.S.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



III/39410 NESLOVICE - PADOCHOV

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/422

Číslo smlouvy zhotovitele : 211130901

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/527

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 211130901DOO1

Příloha č. 1 Dodatku ke smlouvě o dílo – vyčíslení víceprací

Vícepráce – soupis prací

		Komunikace	mj	Počet j	Cena za mj	Kč bez DPH celkem
1	5774AE	Vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACO 11+	m3	79,580	6 354,00	505 651,32
		Ostatní konstrukce a práce				
2	R	Napojení opravy na stávající komunikaci zafrézováním povrchu vč. likvidace odpadu	kpl	2,000	17 500,00	35 000,00