

Číslo smlouvy objednatele: 1292/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 397/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1154/2020
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1516/2020
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 565/2021
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0208

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Říčany průtah - DSP, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společník)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 21. 10. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Prostorové a šířkové uspořádání komunikace nad rámec původního zadání, upravení ostrůvku na silnici III/00215 a propustku na II/602. Dále změna řešení dešťové kanalizace oproti původnímu zadání, doplnění přeložky CETIN pro č.p. 53 (hospoda) a zpracování PD přeložky plynovodu nad rámec projektu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, hluková studie a DGN	do 31. 10. 2020
IČ	do 30. 6. 2021
Konečná DSP	do 30. 6. 2021

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.804.875,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Praze, dne

V Brně, dne 07 -07- 2021


Ing. Petr Košan

jednatel

AFRY CZ s.r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DSP celkem	1 094 675,-	
Inženýrská činnost (IČ)	110 000,-	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	500,-	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	150	75 000,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí (část SÚS JMK)	80	40 000,-
hluková studie	300	150 000,-
průzkum inženýrských sítí (část SÚS JMK)	60	30 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (část SÚS JMK)	270	135 000,-
DGN SO 201 Most 602-011, DGN SO 202 Most 00215-1	180,4	90.200,-
Průzkumy celkem		520 200,-
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	160	80 000,-
Cena celkem bez DPH*		1 804 875,-

*Součet cen DSP, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Praze, dne

01.-07-2021

Ing. Petr Košan

jednatel

AFRY CZ s.r.o.