

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/0462 Vyškov, most 0462-14“

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Ing. Jan Praený**

sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno  
Není zapsán v OR, je zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02 (č. j. 13462/01)  
Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
zastoupen [REDACTED]

IČO: 620 87 851

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Problém v projednávání vedení pravidelné autobusové dopravy v době výstavby mostu. Vlastník účelové komunikace nesouhlasí s vedením dopravy přes jeho areál.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Koncept DSP, průzkumy | do 15. 3. 2021                                                        |
| IČ                    | do 100 kalendářních dnů po předání konceptu DSP                       |
| Koncept PDPS, SP      | do 60 dnů od doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy |
| Konečná DSP, PDPS, SP | do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem                       |

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 14.05.2021



V Brně, dne 01-06-2021



**Ing. Zdeněk Komárka**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje