

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/400 Hostim

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
zastoupena

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Na základě skutečného provedení výměny obrusné vrstvy komunikace a jejich zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.391.892,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce..

Dodatek prověřil:

V Brně, dne 9. 7. 2021

V Brně, dne

15 -07- 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


STRABAG a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: II/400 Hostim

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	III/400 Hostim - SO 01 Oprava krytu vozovky		2 559 999,60	0,00	-168 107,20	2 391 892,40	2 894 189,80
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK			2 559 999,60	0,00	-168 107,20	2 391 892,40	2 894 189,80



Vyčíslené méněpráce

SUS JmK III/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896

SO 1 Oprava krytu vozovky

SO 1	-168 107,20
------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Komunikace							
1	572213 1		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0.5KG/M2	M2	-345,600	13,00	-4 492,80
2	572213 2		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	-421,600	13,00	-5 480,80
3	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	-421,600	189,00	-79 682,40
4	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM	M2	-345,600	220,00	-76 032,00
Ostatní konstrukce a práce							
2	93818		OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-345,600	7,00	-2 419,20
							-2 419,20