

Číslo smlouvy objednatele: 72/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1006/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1409/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 508/2021

Číslo smlouvy zhotovitele

Ev. číslo:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Závěrečné méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení stavby.

- **Méněpráce** dle doložených dokladů za uložení na skládku a dlažeb dle geodetického zaměření. Na požadavek vlastníka nebylo provedeno odláždění mezi opěrnou zdí a přilehlou budovou.
Délka zábradlí dle skutečného provedení.
Dlažba 300/300 na Bílovické straně + dlažba 200/100 v přechodu dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Obojí je stejná rozpočtová položka jako původní dlažba 200/200.
Na požadavek správce toku byly prahy v korytě provedeny betonové. VCP za beton zhotovitel nenárokuje.
- **Vícepráce:** na ul. Obřanské došlo k viditelnému zhoršení povrchu vozovky. Z toho důvodu byla obrusná vrstva provedena až k přilehlé tramvajové koleji.
Náhrada dlažby nad kabelovou šachtou na předmostí Bílovice pochůzí izolací Tarco.
Předláždění chodníku ze stávající dlažby po pravé straně před a za mostem.
- Přesun zastávek nočních autobusů v prostoru mezi mosty na žádost MČ Brno – Maloměřice a Obřany na základě nového požadavku městské části a s tím související změny VDZ.
- Stožáry veřejného osvětlení – dle požadavku správce VO byly na mostě použity stejné typy stožárů a výložníků, jaké byly v přilehlých úsecích realizovány jejich správcem TSB.
- Méněpráce: povolení užívání veřejného prostranství nebylo ze strany ÚMČ vyžadováno.
- Odstranění naplavenin po povodni na konci června 2020: na základě požadavku správce toku bylo nutno vyčistit koryto řeky Svitavy. Naplaveniny byly umístěny na břehy a k jejich odstranění došlo až po zprovoznění celého mostu (z důvodu zajištění provozu).
- Méněpráce dle skutečného provedení stavby – snížená hlučnost je již zahrnuta ve vlastnostech asfaltové směsi SMA 8 NH použité pro obrusnou vrstvu dle dodatku č. 1 k SoD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

28.656.953,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně dne

V Brně, dne 19 -07- 2021



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/374 Brno Fryčajova, mosty 374-047, 048

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle dodatku č. 3					
Objekt	Popis	Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
C 101	Rekonstrukce vozovky II/374	3 734 252,45	4 518 445,46	-172 905,88	78 421,18	3 639 767,75	4 404 118,88
C 101.1	Inženýrské sítě	323 807,45	391 807,01			323 807,45	391 807,01
C 101.2	DIO	89 728,00	108 576,88			89 728,00	108 576,88
C 101.3	Chodníky mimo most, práce pod mostem	1 815 900,49	2 197 239,59	-30 290,72	14 472,49	1 800 082,26	2 178 092,53
C 201	Most ev.č. 374-047	8 124 302,41	9 830 495,92	-7 876,42		8 116 425,99	9 820 875,45
C 201.1	Most ev.č. 374-047 - práce pod mostem	220 000,24	266 200,29			220 000,24	266 200,29
C 202	Most ev.č. 374-048	12 771 961,12	15 454 072,96	-27 917,64		12 744 043,48	15 426 280,51
C 202.1	Most ev.č. 374-048 - práce pod mostem	744 861,45	901 282,35	-123 258,30	92 254,50	713 857,65	863 767,76
C 401	Rekonstrukce veřejného osvětlení	227 858,00	275 708,18	-9 600,00	7 119,81	225 377,81	272 707,15
C 401.1	Veřejné osvětlení mimo most	17 700,00	21 417,00	-3 200,00	2 373,27	16 873,27	20 416,66
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		28 070 371,61	33 965 149,65	-375 058,96	194 641,25	27 889 953,90	33 746 844,22

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		453 000,00	548 130,00			453 000,00	548 130,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		18 000,00	18 150,00			18 000,00	18 150,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		468 000,00	566 280,00	0,00	0,00	468 000,00	566 280,00

Rekapitulace	Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	28 838 371,61	34 531 429,65	-375 058,96	194 641,25	28 357 953,90	34 313 124,22

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem							

II. Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		43 000,00	52 030,00			43 000,00	52 030,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		261 000,00	315 810,00	-5 000,00		256 000,00	309 760,00
II. Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		304 000,00	367 840,00	-5 000,00	0,00	299 000,00	361 790,00

II. Rekapitulace	Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	304 000,00	367 840,00	-5 000,00	0,00	299 000,00	361 790,00

I. + II. Rekapitulace	Rozpočet dle dodatku č. 1 bez DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1 včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	28 842 371,61	34 899 269,65	-380 058,96	194 641,25	28 656 953,90	34 674 914,22