

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

IČO: 430 05 560

sp. zn. B 1006

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Splnění podmínek pro vydání kladného stanoviska dotčených orgánů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.660.126,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 27-07-2021

V Brně, dne 02-08-2021





PORR a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1 Dodatku ke smlouvě o dílo – vyčíslení víceprací

		Méněpráce					
	Díl		Komunikace	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Komunikace				0,00
Změna č.2 :			Méněpráce celkem				0,00
		Vícepráce					
	Díl						
			Dosud zjištěné vícepráce dle Dod.č. 1				51 825,00
	Díl		Zemní práce				
		02720OA0	Pomoc. práce zříz. nebo zajištění regulací a ochranu dopravy	kpl	1,00	176 201,00	176 201,00
Změna č.2 :			Vícepráce celkem				228 026,00

Cena dle původní SOD	5 432 100,00 Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	51 825,00 Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	176 201,00 Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Cena díla po všech učiněných a navrhovaných změnách	5 660 126,00 Kč bez DPH