

SMLOUVA O DÍLO

II/377 TIŠNOV OK - UL. RIEGROVA, ČERNOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupená Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou

IČO: 00282707

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený xxxxx, ředitelem divize – Divize M – Morava

IČO: 463 42 796

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby „II/377, III/3773 Tišnov – Riegrova, Černohorská ” (dále jen „stavba“);
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrických plánů stavby;
 - vi. geometrických plánů věcných břemen.
3. Součástí zhotovení díla je také poskytnutí součinnosti objednateli při řízení souvisejícím s užíváním stavby. Poskytnutím součinnosti se rozumí aktivní spolupráce pro zajištění vydání rozhodnutí o předčasném užívání, kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově. Jedná se o celkovou rekonstrukci, s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanaci podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev, části průtahu v intravilánu města Tišnov s návazností na stávající dopravní síť. Dotčené území je vymezeno silnicí II/377 na části ulice Dvořákova od křižovatky s ulicí Husova po svislou dopravní značku začátku/konce města a silnicí III/3773 na části ulice Riegrova od křižovatky s ulicemi Dvořákova, Sv. Čecha a Černohorská po křižovatku s ulicemi nám. Míru, Dvořáčkova a nám. 28. října. Silnice II/377 a III/3773 jsou navrženy v kategorii MS2/50 s šířkou mezi obrubami 6,50m. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Z důvodu zajištění napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách bude niveleta lokálně snížena oproti stávajícímu stavu až o 260 mm na ulici Riegrova a 170 mm na ulici Černohorská. Stávající situace je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, proto bude přistoupeno ke změně křižovatky z hvězdicové na okružní. Na ulici Černohorská budou v blízkosti parkoviště u hřbitova umístěny nové autobusové zálivy v obou dopravních směrech a upravena stávající stezka pro chodce a cyklisty. Na ulicích Riegrova a Černohorská budou navíc v uličním prostoru po obou stranách umístěny zelené pasy. Stávající odvodnění bude kompletně revitalizováno. V km 0,27283 – 0,35243 po pravé straně ve směru staničení ulice Riegrova bude vybudována opěrná zeď z gabionových košů z důvodu rozšíření chodníku. Bude provedena kompletní obnova a doplnění veřejného osvětlení zájmového území. V rámci stavby dojde k přeložce sdělovacího vedení Itself včetně sloupu s kamerou, k přeložce sdělovacího vedení Cetin a E.on (pouze koordinované akce) v oblasti nové okružní křižovatky. V rámci stavby bude rekonstruována kanalizace a vodovod na ul. Riegrova a Černohorská. Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započítáním prací, úprava ul. Na Honech pro objíždňovou trasu, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a výsadba vegetace vybraných ploch dotčených stavbou.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:

SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty
SO 201 Opěrná zeď z gabionových košů
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402.2 Přeložka sdělovacího vedení Itself
SO 801 Úprava území
SO A.5 Zásady organizace výstavby (podíl města)

Předmětem této smlouvy nejsou objekty:

SO 101 Komunikace II/377 a III/3773
SO 402.1 Přeložka sdělovacího vedení Itself
A.5 Zásady organizace výstavby (podíl SÚS JMK)
SO 02 Kanalizační stoka C
SO 03 Kanalizační stoka D
SO 22 Vodovodní řád V2
SO 14 Černohorská – vodovod
A.5 Zásady organizace výstavby (podíl SVAKT)

Předmětem zakázky nejsou objekty:

SO 403.1 Tišnov, přeložka sdělovacích vedení Cetin
SO 403.2 Tišnov, přeložka sdělovacích vedení Cetin

Tyto stavební objekty jsou řešeny:

Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00071 se společností Cetin a. s. uzavřená dne 10. 6. 2020 se Správou a /držbou silnic JmK, p.o.k.

Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00072 se společností Cetin a. s. uzavřená dne 20. 7. 2020 s městem Tišnov

SO 404 Tišnov, ulice Riegrova a Černohorská, přeložka NN

Tyto stavební objekty jsou řešeny:

Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009819 se společností E.ON

Distribuce, a. s., zastoupenou společností E.ON Česká republika, s. r. o. uzavřená dne 25. 10. 2017 a SÚS JMK

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. soupis prací;
- ii. projektová dokumentace pro provedení stavby (s výjimkou kanalizace a vodovodu) s názvem „II/377, III/3773 Tišnov – Riegrova, Černohorská“, zpracována v dubnu 2020 obchodní společností IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO: 27689328, se sídlem: Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno, projektová dokumentace pro provedení stavby (pro kanalizaci a vodovod) s názvem „Aglomerace Tišnov, Předkláštří, dostavba stokové sítě, Riegrova – kanalizace a vodovod“, zpracována v srpnu 2016 obchodní společností AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, se sídlem: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, a projektová dokumentace pro provedení stavby (pro kanalizaci a vodovod) s názvem „Tišnov, Černohorská – oprava vodovodu“, zpracována v červenci 2016 obchodní společností AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, se sídlem: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, (společně dále jen „projektová dokumentace“);
- iii. akty státní správy, zejména:
 - Územní rozhodnutí, vydal MěÚ Tišnov, odbor stavebního řádu č. j. MUTI 29333/2017 dne 19. 2. 2018, nabytí PM dne 24. 3. 2018
 - Souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydal MěÚ Tišnov, odbor stavebního řádu, č. j. MUTI 25322/2018 dne 16. 8. 2018
 - Stavební povolení, vydal MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, č. j. MUTI 31919/2018 dne 12. 11. 2018, nabytí PM 13. 12. 2018
 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, odbor dopravy a živnostenský úřad, č.j. MUTI 47160/2020 dne 3.12. 2020, nabytí PM 5.1. 2021
 - Rozhodnutí, povolení kácení, vydal MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č.j. MUTI 25955/2017/OŽP/Cha dne 23.11.2017, nabytí PM 19.12.2017
 - Komplexní vyjádření MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č. j. MUTI 7824/2016/OŽP/Vh dne 11. 4. 2016
 - Závazné stanovisko MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č.j. MUTI 9189/2016/OŽP/St dne 20. 4. 2016
 - Vyjádření MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, č.j. MUTI 7820/2016/ODŽ/Vk dne 1. 4. 2016
 - Stanovisko MěÚ Tišnov, odbor územního plánování, č.j. MUTI 7821/2016/OÚP-P dne 4. 4. 2016
 - Vyjádření Město Tišnov Odbor správy majetku a komunálních služeb, č.j. MUTI 11183/2018/Su dne 24. 5. 2018
 - Vyjádření Policie České republiky, č.j. KRPB-9228-4/ČJ-2016-0600DI-KUD ze dne 4. 11. 2016
 - Vyjádření Policie České republiky, č. j. KRPB-42051-1/ČJ-2017-0600DI-ZI za dne 10. 3. 2017
 - Vyjádření KÚ JMK, odbor dopravy, č.j. KMK 63036/2018 dne 2. 5. 2018
 - Závazné stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 14778/2016/BM/HOK dne 5. 5. 2016
 - Závazné stanovisko HZS JMK, ev. č. HSBM-3-51-18/1-OPST-2018 dne 10. 5. 2018
 - Stanovisko KÚ JMK OŽP, č. j. JMK 51396/2016 dne 6. 4. 2016
 - Vyjádření KÚ JMK OŽP, č. j. JMK 47542/2016 dne 5. 4. 2016
 - Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, č. j. 3433-374/2018-1150 dne 23. 5. 2018

- Vyjádření SÚS JMK, p.o.k. č. j. 11538/18-IÚ/NaMa dne 14. 6. 2018
 - Sdělení MěÚ Tišnov, OŽP, č. j. MUTI 19229/2016/OŽP/Ce dne 5. 8. 2016
 - Rozhodnutí MěÚ Tišnov, OŽP, č. j. MUTI 29446/2013/OŽP/Ce dne 28. 5. 2014, nabytí PM 2. 7. 2014
 - Vyjádření Města Tišnov, odbor správy majetku a komunálních služeb, č. j. MUTI/19463/2016/Dr dne 25. 8. 2016
 - Stavební povolení, vydal MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č.j. MUTI 20597/2013/OŽP/Ce dne 11. 12. 2013, nabytí PM 15. 1. 2014 – stavba zahájena
 - Stavební povolení, vydal MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č. j. MUTI 29446/2013/OŽP/Ce dne 28. 5. 2014, nabytí PM 2. 7. 2014 – stavba zahájena
 - Sdělení MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, č. j. MUTI 19229/2016/OŽP/Ce dne 5. 8. 2016
 - Stanovisko KHS JmK, č. j. KHSJM 38746/2013/BM/HOK ze dne 18. 9. 2013 a č. j. KHSJM 41418/2016/BM/HOK ze dne 11. 8. 2016
 - Ostatní viz projektové dokumentace;
- iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
- v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Pro objekty SO 102, 201, 401 a 402 bude na základě projednání s objednatелеm, s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a s osobou vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) stanoven povinný rozsah RDS. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování RDS takovou osobou. Zhotovitel vyhotoví RDS na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. RDS bude obsahovat zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení. RDS zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD/DVD nosiči;
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatелеm odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatелеm nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční

smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4x v listinné podobě a 4x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen odsouhlasit na Odboru správy majetku a komunálních služeb města Tišnova.
4. Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty – větev „C“ – v části vymezené křižovatkou nám. Míru, ul. Dvořáčkova a nám 28. října a křižovatkou ul. Na Hrádku, ul. Drbalova a ul. Riegrova a uvedení této části stavby do provozu	do 31.8.2022
Dokončení a předání stavby	do 31.10.2022
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby
Zimní přestávka	dle odst. 10 tohoto článku, předpoklad 1.12.2021 – 31.3.2022 stavba musí být zajištěna tak, aby byl možný příjezd a obslužnost odříznutých místních částí města Tišnov
Lhůta k odstranění drobných vad zeleně, nebude-li je možno odstranit z důvodu nevhodných klimatických podmínek do sjednané doby předání díla vyjma geometrických plánů	nejpozději v nejbližší možné agrotechnické lhůtě následující po předání a převzetí díla, nejpozději však do 6 měsíců po předání a převzetí díla.

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- výpočet hluku ze stavební činnosti;
 - návrh technologického postupu prací;
 - doklad o pojištění.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „drobné vady zeleně“). Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu, s výjimkou drobných vad zeleně, pokud je nebude možno odstranit z nevhodných klimatických podmínek do předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů;
- ii. vyčištěné prostory staveniště;
- iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby a případných drobných vad zeleně bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy pouze formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. V době zimní přestávky musí být stavby zajištěna tak, aby byl možný příjezd a obslužnost navazujících místní částí.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

36.990.355,09 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

- i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy; odměnu za poskytnutí autorských práv (licence) k DSPS, RDS a k výsledkům geodetických prací; veškeré další náklady související s realizací díla a plnění povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu a dále bude uvedeno evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel předkládá fakturu vč. zjišťovacího protokolu k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky. Zhotovitel je povinen doručit faktury vč. TDS stvrzeného zjišťovacího protokolu do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je faktura vystavena ve třech písemných vyhotoveních do sídla objednatele a současně zašle objednateli zjišťovací protokol také elektronicky formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený objednatelem. Pro případ elektronické faktury je stanovena adresa epodatelna@tisnov.cz.
3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
4. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán (tzn. obsahující razítko a podpis) stavbyvedoucím a osobou vykonávající technický dozor stavebníka (TDS);
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
5. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány (tzn. obsahující razítko a podpis) stavbyvedoucím a osobou vykonávající technický dozor stavebníka (TDS).
 - vi. předány k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml a po odsouhlasení TDS doručeny zhotovitelem ve třech písemných vyhotoveních do sídla objednatele a současně zaslány objednateli také elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml, případně jiný formát výstupu odsouhlasený objednatelem.

6. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací), který se zavazuje zhotovitel užívat.
7. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
8. Závěrečnou fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí závěrečné faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně provedených stavebních prací a dodávek, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený objednatelem. Finální rozpočet stavby bude objednateli předán celkem ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD.
9. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
10. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit kteroukoliv fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Zálohové platby se nesjednávají.
13. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je dále povinen zajistit:
 - požadavky z vyjádření JICOM, č. j. 18179 dne 6. 6. 2018
 - požadavky z vyjádření Vodárenské akciové společnosti, č. j. BV/1854/2018-MV dne 10. 5. 2018 a č. j. 19704/2013-Ke ze dne 13. 9. 2013 a č. j. BV/3778/2016-Ha ze dne 29. 7. 2016
 - požadavky z vyjádření Gridservices, č. j. 5001710765 dne 18. 5. 2018

- požadavky z vyjádření Itself, č. j. 16/002573 dne 15. 6. 2016
- požadavky z vyjádření L. D. Energy ze dne 14. 8. 2018
- koordinaci s E.ON Česká republika, s.r.o.
- koordinaci s Cetin Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- koordinaci se stavbami:
 - o II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova – (v rámci tohoto VZ, investor SÚS JmK)
 - o Aglomerace Tišnov, Předklášteří, dostavba a rekonstrukce stokové sítě, Riegrova - (v rámci tohoto VZ, investor Svazek VaK Tišnovsko)
 - o Tišnov, Černohorská – oprava vodovodu - (v rámci tohoto VZ, investor Svazek VaK Tišnovsko)
 - o Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II. (stavební firma MATYÁŠ s. r. o., kontakt: p. Marek Matyáš, email: info@stavebnifirmamatyas.cz),
 - o Suchý polder v lokalitě Hony za Kurkýrnou na par. č. 1010/3, 1010/1, 1010/5, 1010/4, 1477/19, 1009/5, 1939/1, 1477/10,
 - o Nová MŠ na Honech (předpoklad realizace konec roku 2021-jaro 2022),
 - o Rekonstrukce kanalizace ulice Dvořákova (stavební firma Inženýrské stavby Brno, s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Sandler, p. Maláč, sandler@isbrno.cz, malac@isbrno.cz)
 - o souvisejících stavebních akcí jako je např. provedení přeložek sítí v prostoru staveniště, provedení realizace či oprav přípojek k objektům sousedících se staveništěm nebo v prostoru staveniště, provedení izolací spodních staveb objektů sousedících se staveništěm
 - o oprav ulic, oprav veřejného osvětlení a údržbou zeleně
- koordinaci s přípravou Revitalizace náměstí včetně materiálového a technického provedení (aktuálně zahájeny projekční práce pro územní rozhodnutí)
- koordinaci s přípravou Rekonstrukce ulic Husova, Havlíčkova, Vrchlického (aktuálně ve stupni studie; pro ulici Husova zahájena projekční příprava pro povolení stavby a pro výběr zhotovitele)
- případně dalšími investičními akcemi a záměry města Tišnova, o kterých zhotovitel bude objednatelem informován
- brát ohled na přípravu a konání kulturních, sportovních a dalších akcí pořádaných městem Tišnov.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty.

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

- 3.4 K prověření plnění harmonogramu prací finančního a věcného bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- i. stavební deník;
 - ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
 - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, TDS nebo koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření a současně o provedeném vyjádření písemně informovat objednatele. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.
6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele.

- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Netýká se	Netýká se	Netýká se, uchazeč neproказuje kvalifikaci pomocí poddodavatele

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud v zadávacím řízení kvalifikaci prokazoval jinou osobou a nyní chce část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny	Název dodavatele	IČO dodavatele
Obalovna Boskovice, s.r.o. Sídlo: Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice	Obalovna Boskovice, s.r.o.	292 01 896

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatel.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou žulových kostek, které budou odvezeny na skládku objednatele – areál bývalých inženýrských staveb, parc. č. 2027/1.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
12. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se souvisejícími stavbami jiných investorů v obci, a dále s objekty, jejichž investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje a SVAKT.
13. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti u kulturních památných vil na ulici Riegrova na par. č. st. 375 a st. 375.
14. Zhotovitel je povinen zajistit přiměřené zajištění obslužnosti komunikace s ohledem na možnosti postupu výstavby pro majitele přilehlých nemovitostí, vozidla IZS, svoz odpadu, bezpečný přístup k Rodinnému centru Studánka, Gymnázium Tišnov, ZŠ Riegrova (ZUŠ, škola Zahrada a SVC Inspiro) a bezbariérový přístup k ordinaci na ul. Riegrova, zvláště pak slepé ulice Hynka Bíma.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost za účelem vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí a to do 15 dnů od výzvy objednatele.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a SVAKT.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - iii. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi;
 - iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení (vč. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení);
 - iii. povolení zvláštního užívání komunikací;
 - iv. užívání veřejného prostranství;
 - v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
7. Zhotovitel se zavazuje je poskytnout potřebnou součinnost objednateli či dodavateli objednatele či třetích subjektů při realizaci souvisejících stavebních akcí jako je např. provedení přeložek sítí v prostoru staveniště, provedení realizace či oprav přípojek k objektům sousedících se staveništem nebo v prostoru staveniště, provedení izolací spodních staveb objektů sousedících se staveništem. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor staveniště za účelem realizace (zaměření, dodávka a montáž) stavebních úprav a součinnost při časové koordinaci stavebních úprav.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. Součástí každého změnového listu musí být technické zdůvodnění a podrobný položkový rozpočet změny zpracovaný zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený objednatelem.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml, případně jiný formát výstupu odsouhlasený objednatelem.
4. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 4.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 4.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav
 - 4.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - 4.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
5. K dodatečným pracím, neprováděným pracím a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, Provádě-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta, vedoucí odboru investic a projektové podpory, technický dozor stavebníka a další oprávněné osoby objednatele. Tyto jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby objednatele*.
2. Starosta je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě v souladu s rozhodnutím rady města Tišnova.
3. Vedoucí odboru investic a projektové podpory je oprávněna zastupovat objednatele ve věcech technických. tzn. zejména:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

- iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - ix. potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xii. udělit souhlas k RDS;
 - xiii. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor stavebníka je oprávněn:
- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. provádět kontrolu RDS, DSPS, geodetického zaměření stavby;
 - iii. účastnit se provádění veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - iv. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vi. udělit zhotoviteli pokyny;
 - vii. řídit kontrolní dny;
 - viii. vyhodnocovat plnění smluvního harmonogramu stavby;
 - ix. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.
- Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.
- Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva.
6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- 1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku, životě nebo zdraví vzniklé v příčinné souvislosti s realizací díla objednateli nebo třetí osobě.
- 2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku, životě a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
- 3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se pouze k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
- 4. Práva objednatele z vady díla

- 4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Záruka za jakost
- 5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za jakost:
- | | |
|---|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak | 60 měsíců |
|---|-----------|
- 5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.
- 5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
6. Smluvní pokuta
- 6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- | | |
|--|---------------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy a poskytnutí součinnosti dle čl. X. odst. 15 této smlouvy | 10.000,- Kč denně |
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů | 10.000,-Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s plněním ohledně geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy | 500,-Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 10.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí | 5.000,- Kč denně
za každou vadu |
| V případě porušení závazků zhotovitele při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných TDS v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, za každý jednotlivý nedostatek a to za každý i započatý den prodlení s jeho odstraněním | 5.000,- Kč denně
za každé porušení |

V případě porušení povinností zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává této smlouvy i pro případ, kdy koordinátor BOZP zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi s uvedením lhůty pro jejich odstranění, a to za každý i započatý den prodlení lhůty s jeho odstraněním

5.000,- Kč denně
za každé porušení

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

15.000,-Kč
za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

- 6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.
- 6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Bankovní záruka
- 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatel.
- 7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **1 700 000,- Kč**.
- 7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus 3 měsíce (60+3 m).
8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;

- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, zejména činnosti stavbyvedoucího;
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou;
 - ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly dotačním či auditním orgánem u související části stavby investora Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán starostou nebo jím pověřenou osobou.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2622, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: Oceněný výkaz výměr. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy kontrolu uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy.
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací finanční a věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 6. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve šesti vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a dvě vyhotovení zhotovitel.

Doložka:
15. Tato smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 16/2021 dne 21. 7. 2021.

V Brně, dne 26. 7. 2021

V Tišnově, dne 22. 7. 2021

XXXXX

Ředitel divize – Divize M – Morava
OHL ŽS, a.s.

Bc. Jiří Dospíšil

starosta
Město Tišnov

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

Bc. Jiří Dospíšil, starosta

VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Ing. Miroslava Vyhnáková, vedoucí odboru investic a projektové podpory města Tišnova

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

ODSOUHLASENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU:

Ing. Ladislav Suchomel, odbor správy majetku a komunálních služeb města Tišnova

tel: 549 439 860, email: ladislav.suchomel@tisnov.cz

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

Ing. Boris Biely, IČO 665 86 640 se sídlem Sosnová 25, 637 00 Brno

Ing. Boris Biely, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

tel: xxxxxx, email: xxxxxx

KOORDINÁTOR BOZP:

Arrano Group s.r.o., IČO 26792303, se sídlem Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

Zastoupen: xxxxxx, jednatelem společnosti

Koordinátor BOZP na staveništi: xxxxxx

tel: xxxxxx, email: xxxxxx

Zástupce koordinátora BOZP na staveništi: xxxxxx

tel: xxxxxx, email: xxxxxx

AUTORSKÝ DOZOR:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno

xxxxxx, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

tel: xxxxxx, email: xxxxxx

Dne 22. 7. 2021, za objednatele

Bc. Jiří Dospíšil

starosta

Město Tišnov

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

xxxxx, ředitel divize – Divize M - Morava

e-mail: **xxxxx**, tel: **xxxxx**

VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

xxxxx

e-mail: **xxxxx**, tel: **xxxxx**

autorizovaný technik pro obor Dopravní stavby

STAVBYVEDOUcí:

xxxxx

e-mail: **xxxxx**, tel: **xxxxx**

autorizovaný technik pro obor Dopravní stavby

Dne 26. 7. 2021, za zhotovitele

.....

xxxxx,

ředitel divize – Divize M - Morava

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby :				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				