

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/343
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/724
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV.Č. 414-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUČ A.S.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě posouzení skutečného stavu základu po odbourání a zastižení hlav stávajících mikropilot v nižší poloze, než bylo dle podkladů mostu předpokládáno, dojde k odbourání celých základů a úpravě hlav stávajících mikropilot do požadované výšky, a tím k úpravě základů oproti PDPS. Nově budou piloty nadvařeny, základy opěr vyarmovány a vybetonovány v celém rozsahu. Díky této změně pozbylo potřeby původně zamýšlené spojení nové části základu se stávajícím základem pomocí předpínacích tyčí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

44.609.607,65 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce..

V Olomouci, dne



V Brně, dne

01-09-2021



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt :

II/414 - Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č.1					
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měnění bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 103.1	Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007	2 588 333,93	3 131 884,06	0,00	0,00	2 588 333,93	3 131 884,06
SO 123.1.1	Sjezd na předpovodňovou hráz v km 3,852 vlevo	75 548,76	91 414,00	0,00	0,00	75 548,76	91 414,00
SO 123.1.2	Sjezd na předpovodňovou hráz v km 3,852 vpravo	179 949,58	217 738,99	0,00	0,00	179 949,58	217 738,99
SO 123.1.3	Sjezd na předpovodňovou hráz v km 3,959 vlevo	80 923,69	97 917,66	0,00	0,00	80 923,69	97 917,66
SO 123.1.4	Sjezd na předpovodňovou hráz v km 3,959 vpravo	65 123,51	78 799,45	0,00	0,00	65 123,51	78 799,45
SO 123.1.5	Sjezd v km 4,033 vlevo	45 263,66	54 769,03	0,00	0,00	45 263,66	54 769,03
SO 181	Dopravně inženýrské opatření, most ev. č. 414-007	915 959,60	1 108 311,12	0,00	0,00	915 959,60	1 108 311,12
SO 202	Most ev. č. 414-007	37 719 316,89	45 640 373,44	1 056 861,03	-279 798,00	38 496 379,92	46 580 619,70
Stavba celkem - stavební náklady celkem		41 670 419,62	50 421 207,74	1 056 861,03	-279 798,00	42 447 482,65	51 361 454,01

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měnění bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	1 601 625,00	1 937 966,25	0,00	0,00	1 601 625,00	1 937 966,25
	Vedlejší náklady	560 500,00	678 205,00	0,00	0,00	560 500,00	678 205,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		2 162 125,00	2 616 171,25	0,00	0,00	2 162 125,00	2 616 171,25

Rekapitulace stavby souhrn							
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měnění bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		43 832 544,62	53 037 378,99	1 056 861,03	-279 798,00	44 609 607,65	53 977 625,26

