

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE a.s.

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupený

Ve věcech smluvních:

VEDOUcí SPOLEČNÍK

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupený

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

SPOLEČNÍK

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 968 68
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Původně navržené stěrbinové žlaby byly z hlediska požadavku obce a policie na bezpečnost cyklistů (hrozilo nebezpečí najetí kolem do štěrbin žlabu) a také s ohledem na budoucí snadnější údržbu, a tím snížení provozních nákladů jednak zkráceny (místo nich dvojřádek z kostek drobných), a jednak nahrazeny žlaby z polymerbetonu s mříží, kde riziko cyklistům nehrozí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

111.543.036,71 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
07.09.2021 10:13

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[Redacted signature area]

M - SILNICE a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt: II/422 Svatobořice Mistřín - křiž. s II/380

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1			
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Okružní křižovatka a větve č. 1,2,3	9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96
SO 101.1.01	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - komunikace	7 328 025,68	8 866 911,07			7 328 025,68	8 866 911,07
SO 101.1.02	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - dopravní značení trvalé	297 392,10	359 844,44			297 392,10	359 844,44
SO 101.1.03	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - výměna aktivní zóny	1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45
SO 104	KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Mistřín - Šardice	13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61
SO 104.01	Komunikace	12 993 014,07	15 721 547,02			12 993 014,07	15 721 547,02
SO 104.02	Sjezdy	102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43
SO 104.03	Propustek v km 0,556	327 061,66	395 744,61			327 061,66	395 744,61
SO 104.04	Dopravní značení trvalé	496 192,19	600 392,55			496 192,19	600 392,55
SO 105	KM 2,428 - 3,883 Šardice	21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80
SO 105.01	Komunikace	19 352 448,90	23 416 463,17			19 352 448,90	23 416 463,17
SO 105.02	Sjezdy	371 002,50	448 913,03			371 002,50	448 913,03
SO 105.03	Předláždění chodníků	187 240,93	226 561,53			187 240,93	226 561,53
SO 105.04	Dopravní značení trvalé	396 196,41	479 397,66			396 196,41	479 397,66
SO 105.05	Výměna aktivní zóny	1 082 802,00	1 310 190,42			1 082 802,00	1 310 190,42
SO 106	KM 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany	14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95
SO 106.01	Komunikace	12 544 819,90	15 179 232,08			12 544 819,90	15 179 232,08
SO 106.02	Sjezdy	563 151,20	681 412,95			563 151,20	681 412,95
SO 106.03	Propustky	644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66
SO 106.04	Dopravní značení trvalé	377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26
SO 107	KM 5,718 - 7,988 Hovorany	33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91
SO 107.01	Komunikace	29 488 766,33	35 681 407,26	698 775,00	-1 249 340,00	28 938 201,33	35 015 223,61
SO 107.02	Sjezdy	860 277,47	1 040 935,74			860 277,47	1 040 935,74
SO 107.03	Předláždění chodníků	1 415 664,92	1 712 954,55			1 415 664,92	1 712 954,55
SO 107.04	Dopravní značení trvalé	416 895,70	504 443,80			416 895,70	504 443,80
SO 107.05	Výměna aktivní zóny	915 936,00	1 108 282,56			915 936,00	1 108 282,56
SO 181	Dopravní opatření	1 670 463,55	2 021 260,90			1 670 463,55	2 021 260,90
SO 181.1	Označení objízdné trasy přes Čejkovice	5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79
SO 181.2	Označení objízdné trasy přes Kyjov	176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90
SO 181.3	Označení pracovních míst - okružní křižovatka	103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43
SO 181.4	Označení pracovních míst - ostatní etapy	1 002 689,00	1 213 253,69			1 002 689,00	1 213 253,69
SO 181.5	Označení pracovních míst - provizorní objížďka mostu	381 502,55	461 618,09			381 502,55	461 618,09
SO 201	Most ev.č. 422-022	6 682 081,91	8 085 319,11			6 682 081,91	8 085 319,11
SO 202	Most ev.č. 422-025	2 916 568,43	3 529 047,80			2 916 568,43	3 529 047,80
SO 302	Přeložka vodovodu	1 276 215,76	1 544 221,07			1 276 215,76	1 544 221,07
SO 403	Přeložka kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.	103 349,63	125 053,05			103 349,63	125 053,05
SO 404	Přeložka rozhlasu	153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025	32 693,21	39 558,78			32 693,21	39 558,78

Projekt: **II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380**

SO 802	Náhradní výsadba	179 783,00	217 537,43			179 783,00	217 537,43
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		104 854 114,25	126 873 478,24	698 775,00	-1 249 340,00	104 303 549,25	126 207 294,59

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		106 504 114,25	128 869 978,24	698 775,00	-1 249 340,00	105 953 549,25	128 203 794,59

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1,2,3	4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93
SO 101.2.01	Větev č.2 okružní křižovatky - komunikace	3 223 620,71	3 900 581,06			3 223 620,71	3 900 581,06
SO 101.2.02	Větev č.2 okružní křižovatky - dopravní značení trvalé	59 467,73	71 955,95			59 467,73	71 955,95
SO 101.2.03	Větev č.2 okružní křižovatky - výměna aktivní zóny	767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91
SO 301	Dešťová kanalizace	450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79
SO 802.1	Náhradní výsadba, nezpůsobilé	12 543,00	15 177,03			12 543,00	15 177,03
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	0,00	4 514 339,46	5 462 350,75

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	0,00	5 589 487,46	6 763 279,83

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		112 093 601,71	135 633 258,07	698 775,00	-1 249 340,00	111 543 036,71	134 967 074,42



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Více a méněpráce - soupis objektů s DPH

Stavba: Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380

Varianta: 02 - SÚS - ZN

Odbytová cena: -550 565,00

OC+DPH: -666 183,65

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 107.01	SO 107.01 Komunikace - Vícepráce - odvodnění	698 775,00	146 742,75	845 517,75
SO 107.01	SO 107.01 Komunikace - Méněpráce - odvodnění	-1 249 340,00	-262 361,40	-1 511 701,40



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Více a méněpráce

Stavba: Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380
Objekt: Změna č.1. SO 107 km 5,718 - 7,988 Hovorany - odvodnění
Rozpočet: SO 107.01 Komunikace - Vícepráce - odvodnění

SO 107.01	698 775,00
-----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				698 775,00
50	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	695,000	275,00	191 125,00
N1	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	390,500	1 300,00	507 650,00
			pozn. Včetně čistících kusů				



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Více a méněpráce

Stavba: Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380
Objekt: Změna č.1. SO 107 km 5,718 - 7,988 Hovorany - odvodnění
Rozpočet: SO 107.01 Komunikace - Méněpráce - odvodnění

SO 107.01	-1 249 340,00
-----------	---------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8			Potrubí				-289 940,00
42	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-19,000	13 000,00	-247 000,00
43	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	-4,000	10 735,00	-42 940,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-959 400,00
52	935162		MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S VNITŘNÍM SPÁDEM	M	-738,000	1 300,00	-959 400,00