

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 STAROVIČKY-RAKVICE-BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted], úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

na základě plné moci a

[redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2021, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek rozpočtu dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

Cena díla bez DPH

19 115 519,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a méněpráce

V Brně, dne




V Brně, dne 01-09-2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Popis změny 1 SO 202 most 425- 016	Upřesnění množství dle RDS						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek rozpočtu dle skutečností.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	T	-2436,000	50,00	-121 800,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	17120	ULOŽENÍ SYPANNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-1218,000	9,00	-10 962,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	-7,414	28 669,00	-212 551,97
Změna č.1:			Méněpráce celkem				-345 313,97
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	27	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	50,487	10 205,00	515 219,84
Změna č.1:			Vícepráce celkem				515 219,84
IV. ZMĚNA CENY bez DPH							
Cena dle smlouvy o dílo v původním znění				18 945 613,55 Kč			
Dosud zjištěné vícepráce celkem				0,00 Kč			
Dosud zjištěné méněpráce celkem				0,00 Kč			
Navrhované vícepráce				515 219,84 Kč			
Navrhované méněpráce				-345 313,97 Kč			
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách				19 115 519,42 Kč			

Projekt: II/425 Starovičky - Rakvice - Řečciav, most ev.č. 425-016

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 2					
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 001	Demolice mostu ev. č. 425-016	2 054 023,08	2 485 367,93			2 054 023,08	2 485 367,93
SO 002	Dopravné inženýrské opatření	194 740,00	235 635,40			194 740,00	235 635,40
SO 103.1	Silnice v k. ú. Rakvice	1 634 721,98	1 978 033,60			1 634 721,98	1 978 033,60
SO 111	Sjezd na hrázky	534 981,80	647 327,98			534 981,80	647 327,98
SO 202	Most ev. č. 425-016	14 036 146,69	16 983 737,49	515 219,84	-345 313,97	14 206 052,56	17 189 323,60
Stavba celkem - stavební náklady celkem		18 454 613,55	22 330 082,40	515 219,84	-345 313,97	18 624 519,42	22 535 668,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
000	Ostatní náklady	341 000,00	412 610,00			341 000,00	412 610,00
000	Vedlejší náklady	150 000,00	181 500,00			150 000,00	181 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		491 000,00	594 110,00	0,00	0,00	491 000,00	594 110,00

Rekapitulace stavby souhrn							
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		18 945 613,55	22 924 192,40	515 219,84	-345 313,97	19 115 519,42	23 129 778,50