

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERENCE 2021 –

VRANOV N. D. – LANČOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp.zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO s.r.o.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Milanem Kovářem, jednatelem

IČO: 607 55 075
sp.zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při kontrole stávajícího stavu vozovky bylo nutné provedení více lokálních oprav výtluků směsí ACO než předpokládal původní rozpočet.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 058 956,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Jihlavě, dne 7.9.2021



V Brně, dne

15 -09- 2021

Milan Kovář

jednatel


SILKO s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Rozpočet - vícepráce

Stavba:

2021 III/39810 - Vranov nad Dyjí - Lančov (km 0,950 - 4,165), mikrokoberec

Rozpočet:

SO 101 III/39810 - Vranov nad Dyjí - Lančov (km 0,950 - 4,165), mikrokoberec

SO 101	61 189,50
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Komunikace							
3	57791A	5	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST)	T	10,830	5 650,00	61 189,50
oprava výtluků, nerovnosti a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyřezovaného materiálu v režii zhotovitele							
zaměřeno na stavbě							
4830 m2*0,05 m2, 42 t/m3=584,430 [A]							
- odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev							
- zařízení hran							
- vyčištění							
- nátěr spojovací							
- dodání a výplň předepsanou zhuťnou balenou asfaltovou směsí							
- asfaltová zálivka							
						Celkem	10
						61 189,50	61 189,50

