

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/437
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/818
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2813/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/432 KYJOV BORŠOVSKÁ – KŘIŽ. S I/54 (II. ETAPA)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturování dle skutečnosti - výšková úprava krycích hrnců a obruba z dlažebních kostek pol. 39, 48.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.814.756,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

p

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne




Jiří Lutonský

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

ředitel a jednatel společnosti

V Brně, dne

12 -10- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54 (II. etapa)

		Rozpočet dle dodatku č. I					
Objekt	Popis	Náhlisový rozpočet bez DPH	Náhlisový rozpočet včetně DPH	Výsledek bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady							
SO1.01	km 50,92-50,990 (II. etapa)	8 296 097,43	10 058 277,89		-75 299,01	8 220 798,42	9 947 166,09
SO1.01	Dopravní opatření (II. etapa)	117 158,00	141 761,18			117 158,00	14 761,18
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 413 255,43	10 180 039,07	0,00	-75 299,01	8 337 956,42	10 088 927,27
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		150 000,00	181 500,00			150 000,00	181 500,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		326 800,00	395 428,00			326 800,00	395 428,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		476 800,00	576 928,00	0,00	0,00	476 800,00	576 928,00
Rekapitulace stavby souhrn							
Finanční náklady projektu celkem		8 890 055,43	10 756 967,07	0,00	-75 299,01	8 814 756,42	10 665 855,27



Firma: .

Soupis méněpráci

Stavba: 1091/2020 II/432 Kyjov, Boršovská - křiž. s II/54 (II.etapa)
Rozpočet: SO.101 km 50,492-50,990 (II. etapa)

SO.101 -75 299,01

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
39	89923	8	Potrubi	KUS	-1,000	1 950,00	-1 950,00
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
			odečteno z EPD: 1=1,000 [A]				
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9			Ostatní konstrukce a práce				-73 349,01
48	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-146,992	499,00	-73 349,01

délka jednoho řádku z žulových kostek – nový (odečteno z EPD): 394,496=394,496 [A]
počet řádků (dvouřádek): 2=2,000 [B]
CELKEM: (A)*B=788,992 [C]
méněpráce skutečnost : - 146,992 m x 499,00 = - 73 349,01
betonu C25/30, tl. 15 cm, včetně dodávky žulové kostky drobné
Kladení do
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Méněpráce celkem bez DPH

-75 299,01