

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

IČO: 430 05 560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci a

[redacted], úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci

(společně)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění posunu termínu a změny ceny:

- Posun termínu dokončení stavby o 26 dní z důvodu opravy poškozené dešťové kanalizace provozovatelem této kanalizace, která zasahuje do obvodu stavby.
- Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu dle skutečnosti.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a čl. VII. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od nabytí právní moci stavebního  
povolení

Dokončení a předání stavby

do 21. 10. 2021

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.598.677,17 Kč

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce s rekapitulací změn.



V Brně, dne

V Brně, dne 29 -09- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č.1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---

## REKAPITULACE TDK3

Název stavby: III/0502 Němčany, most 0502-2

Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH			TDK1			TDK2			TDK3			Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		
SO 181	Dopravně inženýrská opatření		190 278,63											777 198,81
SO 201	Most ev. č. 0502-2		5 931 942,27		626 583,30	-39 663,12								6 120 194,18
SO 202	Provizorní přemostění		617 315,03		112 654,21	-14 620,13		718 457,09			168 303,62			715 349,11
SO 403	Přelozka veřejného osvětlení		29 996,54		71 150,00									101 146,54
SO 404	Přelozka optického vedení NETFREE		10 000,00											10 000,00
SO 405	Přelozka plynu STL		348 788,53											348 788,53
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>			<b>7 128 321,00</b>		<b>810 387,51</b>	<b>-54 283,25</b>		<b>718 457,09</b>		<b>-698 508,80</b>	<b>168 303,62</b>		<b>0,00</b>	<b>8 072 677,17</b>

Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH			TDK1			TDK2			TDK3			Nový rozpočet bez DPH	
	VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP			
Ostatní náklady		331 000,00		0,00	0,00	0,00								331 000,00
Vedlejší náklady		195 000,00		0,00	0,00	0,00								195 000,00
<b>Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem</b>		<b>526 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH			TDK1			TDK2			TDK3			Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>7 654 321,00</b>		<b>810 387,51</b>	<b>-54 283,25</b>		<b>718 457,09</b>		<b>-698 508,80</b>	<b>168 303,62</b>		<b>0,00</b>	<b>8 598 677,17</b>



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## ZMĚNA Č.8 - VÍCEPRÁCE

III/0502 Němčany, most 0502-2  
SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

168 303,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
3			Svislé konstrukce					
54	389325		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	10,289	15 247,00		156 876,38
50	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,787	14 520,00		11 427,24